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1 Úvod 
Evropská unie je stupněm své integrace řazena k nejrozvinutějším integračním seskupením 
světa. V současné době má Evropská unie 27 členských států, které dosahují různého stupně 
rozvoje. Je skutečností, že méně vyspělé státy brzdí rozvoj Unie jako celku, a také z tohoto 
důvodu vznikla politika hospodářské a sociální soudržnosti EU, jejímž hlavním principem 
je solidarita. Na základě tohoto principu poskytují rozvinuté státy finanční prostředky státům 
méně rozvinutým. V současném programovacím období se na financování politiky 
soudržnosti podílí Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje a Fond 
soudržnosti. Prostředky z těchto fondů jsou využívány ke spolufinancování projektů 
v členských státech Unie.  
Již šestým rokem má také Česká republika jedinečnou možnost podílet se na politice 
hospodářské a sociální soudržnosti EU a jelikož se řadí mezi chudší státy Evropské unie, 
může na svůj rozvoj využít v letech 2007 – 2013 až 26,7 miliard EUR. Česká republika se tak 
spolu s dalšími novými státy unie řadí mezi čisté příjemce finanční pomoci. Je patrné, 
že dotační politika Evropské unie je vůči těmto státům štědrá, země ovšem často nejsou 
schopny přidělené finance vyčerpat. Zda Česká republika dostatečně využije nabízené 
příležitosti a jak velkou pomoc nakonec z fondů obdrží, to závisí a bude záviset především 
na kvalitě zpracovaných programových dokumentů a projektů. 
Cílem této diplomové práce je podat ucelený pohled na problematiku projektového řízení 
z pohledu vědecké disciplíny, stručně představit metodiku tvorby projektů žádajících 
o příspěvek ze strukturálních fondů EU a především analyzovat vybrané části reálného 
projektového záměru, který žádal o finanční prostředky z fondů Evropské unie. 
Diplomová práce je strukturována do pěti kapitol. Druhá kapitola je zaměřena na popis 
teoretického rámce projektového řízení. Jsou v ní vysvětleny důležité pojmy vztahující 
se k této problematice. Hlavní náplní třetí kapitoly je přehledně vyložit celou problematiku 
tvorby a podávání projektů v České republice a také upozornit na možná úskalí plynoucí 
z opomenutí některých důležitých skutečností. Čtvrtá kapitola pak ilustruje projektovou 
problematiku přímo na konkrétním projektu. Tento projekt se jmenuje „Výstavba charitního 
domu“ a byl podán do ROP Střední Morava v současném programovacím období. Projekt 
splnil všechna formální kritéria, nesplnil ovšem kritéria přijatelnosti, a proto příspěvek 
z fondů nezískal. 
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Pro zpracování diplomové práce jsem měla k dispozici dostatek kvalitních materiálů. Všechny 
informace použité v diplomové práci byly čerpány z odborné literatury, dokumentů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, interních projektových materiálů a z dokumentů Úřadu 
regionální rady Střední Morava včetně jejich prováděcích dokumentů a metodických příruček. 
Pro zpracování metodiky tvorby projektů byly nepostradatelným zdrojem informací 
internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a stránky 
Strukturálních fondů Evropské unie. 
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2 Teoretická východiska projektového řízení 
2.1 Pojetí projektového řízení 
Řízení projektů je vědou i uměním. Některé postupy se dají naučit z literatury, jiné je nutno 
si osvojit při reálném řízení projektů. Postupně se projevuje trend využívání projektů 
pro řízení firem, tzv. projektové řízení.1 Sousloví projektové řízení vzniklo překladem 
z anglického originálu „Project management“. To můžeme přeložit jako řízení projektu nebo 
projektové řízení. Tyto dva překlady ovšem nelze považovat za synonyma. 
Projektové řízení je způsob řízení pomocí projektů. Je to vysoce účinný nástroj řízení změn, 
komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů, která umožňuje manažerům 
dosáhnout odpovídající kvality výstupu s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje. 
Projektové řízení zahrnuje řízení jednotlivých projektů a vytvoření organizační struktury 
a koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů.2  
Řízení projektů představuje jednodušší problematiku sledu činností jimiž se řídí vlastní 
projekt; v tomto smyslu je součástí širšího pojmu projektové řízení.3 Je tedy důležité 
neignorovat rozdíl mezi řízením projektu (Management of Project) a projektovým řízením 
(Management by Project). 
Projektové řízení na rozdíl od konvenčního řízení využívá specifických nástrojů, technik, 
znalostí a dovedností k dosažení stanovených cílů. Nástroje projektového řízení poskytují 
flexibilitu pro plánování, řízení a sledování projektů. Dávají možnost rychle a efektivně 
reagovat na nevyhnutelné změny projektů.4 
2.2 Historie projektového řízení 
Někteří lidé mohou namítnout, že historie projektového řízení se váže již ke stavbě pyramid a 
Velké čínské zdi, neboť tyto kolosální a obtížné stavby vznikly řízením nesmírné pracovní 
snahy. Většina se ale shodne, že moderní principy řízení projektů se začaly používat 
až u projektu Manhattan, který vedla americká armáda a jehož cílem byl vývoj jaderné 
                                                 
1 FIALA, 2004, s. 9. 
2 Tamtéž, s. 19. 
3 ZONKOVÁ, 1997, s. 3. 
4 FIALA, 2004, s. 7. 
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bomby. Projekt Manhattan trval zhruba tři roky a jeho konečný účet se v roce 1946 vyšplhal 
téměř k hranici 2 miliard dolarů.5 
Vojenský obor byl z tohoto pohledu klíčovým, protože stál za vznikem několika důležitých 
technik řízení projektů. Roku 1917 navrhl Henry Gannt svoje slavné Ganntovy diagramy, 
které se staly nástrojem pro plánování práce v továrnách. Ganntův diagram je standardní 
formát pro grafické zachycení informací o časovém plánu projektu, v němž jsou uvedeny 
jednotlivé aktivity projektu a jim odpovídající datum zahájení a ukončení v kalendářovém 
formátu.6 Tyto diagramy jsou používány i v dnešní době jako jednoduchý prostředek 
sdělování plánovaných informací. 
Padesátá a šedesátá léta 20. století se dají označit jako hlavní období vzniku nových metod, 
nástrojů a technik. Tento rozvoj je opět úzce spojen s vývojem technik ve vojenské 
a kosmické oblasti. Po Ganntových diagramech jsou dalším nástrojem pro řízení projektů 
síťové grafy. Ty byly poprvé použity v roce 1958 u projektu Polaris amerického 
námořnictva, zaměřeného na vývoj raket pro ponorky. Síťové grafy umožnily modelovat 
vzájemné vztahy mezi různými úkoly v projektu a tím pádem se daly pro projekty vytvořit 
realističtější časové plány. V tomto období vznikla také metoda CPM7, metoda PERT8 a 
metoda PDM9, používající grafického znázornění projektů. Došlo k vytvoření prvních 
softwarových programů v oblasti řízení projektů, byla ustanovena funkce projektového 
manažera a docházelo k zavádění organizačních struktur sloužících pro řízení projektů. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se rozšířilo řízení projektů na ostatní 
odvětví. Již dříve objevené techniky a nástroje řízení projektů byly integrovány 
do praktických postupů. Docházelo k zavádění osobních počítačů, kdy se zároveň zvýšily 
požadavky na projektové manažery – museli být počítačově znalí. V sedmdesátých letech 
20. století také došlo k rozšíření softwarových produktů pro projektové řízení. Problémem 
ovšem byla jejich vysoká cena.  
Jedním z těchto prvních produktů byl například Artemis, který napomáhal manažerům 
analyzovat složité časové plány návrhu nového letounu. Na provoz komplikovaného softwaru 
musel být často vyčleněn samostatný pracovník na plný úvazek a síťové diagramy 
                                                 
5 SCHWALBE, 2007, s. 57. 
6 Tamtéž, s. 58. 
7 Critical Path Metod – Metoda kritické cesty. 
8 Programme Evaluation and Reviev Technique – Metoda vyhodnocování a kontroly programu. 
9 Precedence Diagram Metod – Přednostní diagramová metoda. 
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či Ganntovy diagramy se kreslily na velice drahých plotterech s pery.10 Časem se ale vyvinul 
rozměrově menší a levnější hardware se snadnější obsluhou, takže i software pro projektové 
řízení zlevnil a výrazněji se rozšířil. 
V devadesátých letech 20. století v souvislosti s prosazováním štíhlejších a flexibilnějších 
organizačních struktur se začalo využívat přístupu k řízení pomocí projektů (projektové 
řízení), kdy menší projektové týmy vykonávaly práci ve formě projektů a mohly tak rychleji 
a pružněji reagovat na požadavky trhu a reakci konkurence. Přecházelo se tak od řízení 
projektů k projektovému řízení. Tato doba je charakteristická bouřlivým rozvojem 
informačních a komunikačních technologií včetně využívání Internetu v oblasti projektového 
řízení.11 
V současné době se již zkoumáním a aplikací různých principů řízení projektů zabývají lidé 
prakticky ve všech možných oborech lidské činnosti a na všech místech zeměkoule. Nástroje 
projektového řízení nám poskytují flexibilitu pro plánování, řízení a kontrolu projektů 
v mnoha oborech. Zároveň nám dávají možnost rychle a efektivně reagovat na změny 
v projektech. Díky novému softwaru jsou základní nástroje jako Ganntovy diagramy a síťové 
diagramy, podstatně levnější, jejich tvorba je snazší a aktualizovat je může doslova kdokoli. 
K dispozici máme i webově orientované nástroje pro řízení projektů, s nimiž mohou 
organizace vést jak jednotlivé projekty, tak i ucelené portfolio projektů.12 
2.3 Základní pojmy vztahující se k projektovému řízení 
Objasnění hlavních pojmů projektového řízení je významné pro porozumění mezi aktéry 
řízení projektů. Základními pojmy jsou projektové řízení a projekt. U projektu se dále 
zaměříme na typy projektů, produkt projektu a projektový trojúhelník. 
2.3.1 Projektové řízení 
Projektové řízení se vyvinulo v samostatnou disciplínu v oblasti teorie řízení. Projektové 
řízení je proces, ve kterém jednotlivci či organizace využívají své zdroje k realizaci projektů. 
Stejný význam mají výrazy řízení projektů či anglické „Project management“. 
                                                 
10 SCHWALBE, 2007, s. 59. 
11 FIALA, 2004, s. 10. 
12 SCHWALBE, 2007, s. 59 - 60. 
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Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
specifických cílů a záměrů.13 
Pěti základními elementy projektového managementu jsou: 14 
• projektová komunikace – prostředí, které slouží efektivnímu dorozumění všech 
účastníků projektu, 
• týmová spolupráce – principy pozitivní kooperace a důvěry ve smyslu dosažení 
sdílených cílů, 
• životní cyklus projektu – logický sled úseku a fází projektu, 
• vlastní součásti projektového managementu – 10 kategorií technik a nástrojů řízení 
projektů aplikovaných v průběhu jejich životního cyklu (např. požadavky projektu, 
varianty organizační struktury, projektový tým, příležitosti a rizika, projektová 
kontrola, projektová přehlednost, okamžitý stav projektu, opravná opatření, …), 
• organizační závazek – zahrnuje pověření manažera projektu řízením projektu, 
podporu založenou na organizační struktuře, finanční a jiné zdroje, odpovídající 
technologie. 
V posledních letech přechází na užívání projektového managementu stále více podniků, a to 
nejen v aktivitách a procesech, pro které jsou pravidla a metody projektového managementu 
nezbytné. Do jeho principů lze totiž předefinovat a transformovat řadu dlouhodobých 
a neměnných činností. Při aplikaci projektového řízení je však potřeba mít na paměti některé 
odlišnosti od běžné formy operativního řízení.  
Projektový management se liší od běžné formy operativního řízení zejména svou 
dočasností a v přidělení zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb změn. Pokud je dosaženo cílů 
projektu, projekt končí, pokud je dosaženo cílů u operativního řízení, jsou nastaveny nové cíle 
a práce jednotky pokračuje.15 
                                                 
13 SVOZILOVÁ, 2006, s. 19. 
14 Tamtéž, s. 20. 
15 Tamtéž. 
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2.3.2 Projekt 
Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Existuje celá řada definic projektů, 
z nichž uvádíme pouze tři vybrané. Ty nám poskytnou detailnější představu o tom, co pojem 
projekt znamená. 
• Projekt je prostorově a časově ohraničený soubor technologicky a organizačně 
souvisejících činností, jehož účelem je dosažení stanoveného cíle při zadaném čase, 
zdrojích, nákladech a kvalitě.16 
• Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 
nebo určitého výsledku.17 
• Projekt má jen dočasný charakter, pevně zadaný začátek a konec, jeho výsledkem 
je vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby a můžeme říct, že projekt 
je dokončen, jestliže jsou naplněny cíle a záměry investorů.18 
Projekty mohou být také ukončeny, jestliže už není potřebný produkt nebo služba, 
která přestavovala cíl projektu. Podstatou projektů je zavedení dosud neexistujících produktů 
nebo služeb, po nichž existuje v dané chvíli poptávka.19 
Každý projekt má tedy jisté charakteristické rysy, které můžeme shrnout takto: 
• jasně definovaný začátek a konec, 
• je vždy stanoven cíl, rozsah a rozpočet projektu, 
• vytváří se unikátní výstup, 
• projekt je nerutinní a jedinečný, 
• v projektu jsou často obsaženy prvky rizika a nejistoty, 
• vyžaduje se vklad kapitálu, který je v sázce. 
Protože je téměř každý projekt z větší či menší míry riskantní záležitostí, je důležité, aby 
měl projekt jasně definované nositele, primární cílovou skupinu konečných příjemců, systém 
zodpovědnosti a pravomocí, systém průběžného vyhodnocování a zpětné vazby a jasně 
definovaná kritéria pro kontrolu stanovených cílů. Před zahájením projektu je vhodné provést 
                                                 
16 FIALA, 2004, s. 13. 
17 SVOZILOVÁ, 2006, s. 22. 
18 MAREK, KANTOR, 2007, s. 59. 
19 Tamtéž. 
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finanční a ekonomickou analýzu, která prokáže, že přínos projektu převýší jeho náklady.20 
Pokud jsou splněny tyto podmínky, existuje velká pravděpodobnost, že projekt dosáhne 
úspěchu. 
Podstata úspěšného projektu tkví ve splnění cíle a účelu projektu v požadované kvalitě, 
samozřejmě v rámci daného časového plánu a finančních prostředků. Proto musí být cíle 
projektu v souladu s cíli některého z operačních programů. Rovněž očekávání všech subjektů 
participujících na projektu by mělo být naplněno. Spokojenost by měla být jak mezi 
konečnými uživateli21, tak mezi konečnými příjemci22.23 Ne vždy se ale podaří dovést projekt 
ke zdárnému konci. 
Neúspěch projektu je většinou připisován jeho nedostatečné specifikaci, další ohrožení může 
představovat špatné časové rozvržení, nevyhovující personální obsazení, nedostatečně 
flexibilní řízení projektu atd. 
2.3.3 Typologie projektů 
Rozlišujeme dva základní typy projektů, a to investiční projekty a neinvestiční projekty. 
Pro investiční projekty je charakteristická výstavba nového (či rekonstrukce stávajícího) 
objektu. Neinvestiční projekty se naopak projeví např. změnou organizační struktury firmy. 
Projekty investiční bývají označovány jako projekty „tvrdé“. Jsou zaměřeny především 
na pořízení investičního majetku, jenž po té dále slouží jako nástroj pro uskutečnění cílů 
projektu. Příkladem investičního projektu může být např. rekonstrukce školy, výstavba 
dálnice nebo výstavba kanalizace. Je důležité zmínit, že smyslem těchto projektů není pouze 
realizace investičního záměru, ale především pořízení nástroje pro uskutečňování dalších 
veřejně prospěšných činností. 
Projekty neinvestiční mají označení též jako projekty „měkké“. Jsou zaměřeny na podporu 
aktivit, kde je pořízení majetku jen podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. Příkladem 
neinvestičního projektu může být např. změna ve výrobě firmy, nové formy výuky 
či zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce. 
                                                 
20 MAREK, KANTOR, 2007, s. 60. 
21 Subjekt, který obdrží dotaci a realizuje projekt. 
22 Orgány, veřejné či soukromé firmy, které jsou odpovědné za zadání a realizaci projektu. 
23 MAREK, KANTOR, 2007, s. 61. 
 14 
Z výše uvedeného je zřejmé, že zatímco u projektů neinvestičních se efekty (výstupy) projeví 
již v průběhu projektu, u investičních až po jejich ukončení. Proto u projektů investiční 
povahy sledujeme navíc tzv. provozní fázi, kde je monitorováno, nakolik žadatel plní výstupy, 
ke kterým se ve smlouvě o poskytnutí dotace zavázal.24 Ovšem typologie projektů na 
investiční a neinvestiční není zdaleka jediné možné členění. Projekty lze členit dále také např. 
dle jejich složitosti. 
Projekty podle jejich složitosti členíme na:25 
• komplexní – dlouhodobé, mnoho fází a činností, značné množství zdrojů, 
• speciální – střednědobé, nižší rozsah, přechodné zdroje, 
• jednoduché – krátkodobé, malý rozsah, malý počet zdrojů. 
2.3.4 Produkt projektu 
Cílem každého projektu je dosažení stanoveného výstupu projektu, tzv. produktu projektu. 
Produkt projektu je cíl, výsledek nebo jiný výstup projektu, který má být realizací projektu 
vytvořen.26 
Pro produkt projektu pak platí jedna z možností nebo též jejich kombinace:27 
• je kvantifikovatelný a může představovat ucelený fyzický objekt nebo jeho část, 
• generuje určitou službu, například zlepšení výkonnosti podnikového procesu, 
• vytváří výsledek, který se stává vstupem pro jiné interní nebo externí procesy, 
například dokument jako výsledek výzkumného projektu. 
K produktu se vztahuje jeho unikátnost. Pokud jde o opakování projektů, zvažujeme pouze 
aspekt jejich podobnosti. Implementace stejné technologie u jiného zákazníka přináší nové 
okolnosti k řešení – jiné termíny, jiný rozpočet, jiná rozhraní, jiné rozhraní a jiný projektový 
tým.28 Produktem projektu může být v praxi téměř cokoliv, důležité je ale přesné a jasné 
formulování zadání projektu. Jen s jednoznačně kvantifikovatelným cílem může být záměr 
projektu naplněn. Ke zdárnému výstupu projektu může jistou mírou přispět také dodržení 
vztahu v tzv. projektovém trojúhelníku. 
                                                 
24 MAREK, KANTOR, 2007, s. 62. 
25 FIALA, 2004, s. 15. 
26 SVOZILOVÁ, 2006, s. 24. 
27 Tamtéž. 
28 Tamtéž. 
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2.3.5 Projektový trojúhelník 
Úspěšné řízení projektu často závisí na tom, jak porozumíme třem důležitým činitelům, které 
každý projekt tvoří. Jedná se o: 
• čas - na dokončení projektu uvažovaný v plánu projektu, 
• finanční prostředky – zahrnují rozpočet projektu založený na nákladech na zdroje 
(pracovníci, vybavení a materiál potřebné k práci na úkolech), 
• rozsah projektu – cíle, úkoly projektu a práce. 
Tyto tři faktory, tedy čas, finanční prostředky a rozsah, tvoří tzv. projektový trojúhelník, 
neboli trojimperativ. Úpravou jednoho z těchto prvků ovlivníme dva zbývající. 
Když se například rozhodneme upravit plán projektu, abychom:29 
• dodrželi plánované datum dokončení, možná budeme muset zvýšit náklady projektu 
a zmenšit rozsah, 
• dodrželi rozpočet projektu, možná budeme muset prodloužit plán a snížit jeho rozsah,  
• zvýšili rozsah, bude projekt trvat déle a stát víc peněz ve formě jako např. dělníků. 
Změny plánu mohou ovlivnit trojúhelník různými způsoby, podle okolností a povahy 
projektu. V pojetí projektového trojúhelníku jsou zdroje považovány za nákladovou položku. 
Když tedy přiřazujeme zdroje, abychom zvládli více či méně práce podle toho, jak jsou zdroje 
k dispozici, zvýšíme nebo snížíme náklady odpovídajícím způsobem.30 
Obrázek 2.1 – Projektový trojúhelník 
ROZSAH PRACÍ 
 
 
 
 
 
 
                                             ČAS                                           NÁKLADY 
Zdroj: FIALA, 2004, s. 14; vlastní zpracování 
                                                 
29 http://office.microsoft.com/cs-cz/project/HA010211801029.aspx, 2008. 
30 Tamtéž. 
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Ačkoli všechny tři prvky jsou důležité, obvykle má jeden z nich na projekt největší vliv. 
Vztah mezi těmito prvky se v každém projektu liší a určuje typy problémů, se kterými 
se střetneme, a také jejich možná řešení. Projektový trojúhelník bývá také nazýván 
jako „magický trojúhelník projektového managementu“. 
Ve většině projektů je alespoň jedna ze stran trojúhelníku daná a neměnná. V některých 
projektech je to rozpočet. Na projekt už prostě nelze získat víc peněz. V jiných projektech je 
to časový plán - termíny nelze měnit. Nebo je to rozsah - nelze změnit dodávky. Důležité je 
zjistit, které strany trojúhelníku jsou pevně dané. Z nich vyplývá, co lze měnit a kde měnit, 
když se vyskytne problém. 
Když zahájíme optimalizaci, je nutné postupovat následujícím způsobem:31 
• nejprve je třeba rozhodnout, které ze tří prvků jsou neměnné - obvykle je to prvek, 
který je pro úspěch projektu nejdůležitější (včasné dokončení, dodržení rozpočtu nebo 
dodržení zadaného rozsahu dodávky), 
• potom je třeba určit, na které straně se vyskytl problém - pak bude jasné, se terými 
prvky lze pracovat, aby byly požadované cíle splněny, 
• pokud je problematická strana trojúhelníku zároveň i tou neměnnou, lze pracovat 
se zbývajícími dvěma (když například musí být projekt dokončen včas a přitom je 
realizován pomalu, můžeme dosáhnout cíle úpravou zdrojů nebo rozsahu projektu), 
• pokud je problematická strana jiná než ta neměnná, můžeme optimalizovat 
úpravou té třetí (když například musí být projekt dokončen včas a jeho rozsah 
se zvětšil, můžeme cíle dosáhnout úpravou nákladů, například přidat zdroje). 
Pokud upravíme jednu ze stran, bude mít pravděpodobně tato změna vliv na zbývající dvě. 
Hodnoty zbývajících stran se mohou zvýšit i snížit podle povahy projektu. Po úpravě plánu 
projektu je důležité zkontrolovat, zda zbývající prvky zůstaly realizovatelné. Když například 
zvyšujeme náklady projektu, pak musíme ověřit, že datum dokončení stále vyhovuje.32 
Kvalita je ve středu projektového trojúhelníku. Ovlivňuje všechny jeho strany a zároveň 
změny stran trojúhelníku pravděpodobně ovlivní kvalitu. Kvalita není činitelem trojúhelníku, 
je to výsledek toho, jak naložíme s časem, penězi a rozsahem. Pokud například zjistíme, že 
                                                 
31 http://office.microsoft.com/cs-cz/project/HA010211801029.aspx, 2008. 
32 Tamtéž. 
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máme v plánu časovou rezervu, můžeme přidáním úkolů a prodloužením doby trvání zvětšit 
rozsah. Pomocí dodatečného času a rozsahu můžeme vytvořit projekt s vyšší úrovní kvality. 
2.4 Organizační struktury pro řízení projektů 
Každý projektový manažer by měl znát dobře typy organizačních struktur podniků. 
Pro projekt i projektového manažera má každý druh organizace výhody i nevýhody. 
Organizační struktura projektu zachycuje vztahy mezi účastníky projektu s vymezením 
jejich povinností a pravomocí.  
Rozlišujeme několik organizačních struktur, které se mohou, vzhledem k dynamické povaze 
projektů, v průběhu projektu měnit. Při výběru nejvhodnější organizační struktury projektu 
vycházíme z různých kritérií. 
Kritéria pro volbu nejvhodnější organizační struktury jsou:33 
• struktura a rozsah projektu, 
• způsob zapojení organizační struktury účastníků projektu, 
• míra ochoty a schopnosti spolupráce účastníků projektu, 
• úroveň informačního systému účastníků projektu, 
• míra institucionalizace subjektu projektového řízení, 
• právní, ekonomická a další omezení. 
Na základě jednotlivých kritérií si daný podnik zvolí pro sebe tu nejvhodnější organizační 
strukturu. Organizační struktury dělíme do tří základních skupin na organizační strukturu 
funkční, čistě projektovou a maticovou. Většina dnešních firem využívá alespoň částečně 
všechny tyto tři modely, ale jeden z nich většinou převládá. 
Organizační struktura funkční (funkcionální) je nejstarším typem organizační struktury. 
Bývá rozčleněna tradičně na podnikové útvary dle jednotlivých funkcí, např. útvar výroby, 
financí či personalistiky. Tato organizační struktura je vhodná zejména pro nepříliš časté 
uskutečňování menších projektů a mezi její výhody patří především její jednoduchost. 
Na nepříliš velké projekty v rámci jednotlivých útvarů lze dočasně nasadit pracovníky právě 
z těchto útvarů. Ovšem u větších projektů, které zasahují do více útvarů, je problém 
v koordinaci, neboť neexistuje jediný odpovědný vedoucí. 
                                                 
33 FIALA, 2004, s. 22 – 23. 
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Čistě projektová organizační struktura je podřízena cílům jednotlivých projektů. 
Pro projektového manažera může být tato organizační struktura ta nejlepší, ve které může 
pracovat. Pracovníci jsou k dispozici po celou dobu trvání projektu a zakládají projektové 
týmy, které vedou projektoví manažeři. Na nejvyšší úrovni stojí ředitel projektů, který má 
veškeré kompetence. Tato organizační struktura se hodí pro obsáhlé a časově náročné 
projekty. Čistě projektová organizační struktura je vytvořena vyloženě pro plánování 
a uskutečňování projektů.  
U maticové organizační struktury můžeme hovořit o kombinaci funkční (funkcionální) 
a čistě projektové organizační struktury. Jedná se tedy o kombinaci čistě projektového řízení 
a liniové organizace. Důraz bývá kladen na projekt, středem pozornosti firmy ovšem zůstává 
zákazník. Nevýhodou maticové organizační struktury je narušení jednotného velení. Dochází 
totiž k tomu, že zaměstnanci jsou odpovědní za vývoj projektu projektovému manažerovi, 
stále ale pracují pro funkčního manažera. Maticová organizační struktura je vhodná zejména 
pro firmy s velkou četností nových projektů.  
Síťová organizační struktura nepatří do základní skupiny organizačních struktur. 
Kombinuje v sobě totiž čistě projektovou a maticovou organizační strukturu. Je dynamická 
a vhodná pro řešení několika projektů najednou. 
Je důležité, aby každý projektový manažer rozuměl aktuální organizační struktuře, do které je 
momentálně zapojen. Pokud se zaměříme na vliv organizační struktury na projekty 
a projektové manažery, pak můžeme vyvodit, že:34 
• v čistě projektové organizační struktuře mají projektoví manažeři největší pravomoc, 
• v čistě funkční organizační struktuře mají projektoví manažeři naopak velmi malou 
pravomoc. 
I když v projektové organizační struktuře mají projektoví manažeři největší pravomoci, pro 
organizaci jako celek bývá tento typ uspořádání často neefektivní. Jsou-li zaměstnanci 
vyčleněni na řešení určitého projektu na plný pracovní úvazek, dochází často 
k nedostatečnému využití zaměstnanců, nebo jejich nesprávnému zařazení. V projektových 
organizacích se také obtížněji dosahují úspory z rozsahu. Tyto nevýhody jasně ukazují 
na výhody systémového přístupu při řízení projektů. Manažer se tak například může 
rozhodnout, že úkol sepsání odborné dokumentace či studie nebude zadávat běžnému 
                                                 
34 SCHWALBE, 2007, s. 79. 
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zaměstnanci, ale najme si nezávislého smluvního konzultanta. Tímto postupem ušetří 
organizaci peníze a současně splní požadované cíle projektu.35 
2.5 Zájmové skupiny v projektovém řízení 
Zájmové skupiny projektu (nebo také účastníci projektu či „zainteresované strany“) 
je označení pro osoby, které jsou zapojeny do řešení projektu a jeho aktivit, nebo jsou jimi 
ovlivněny. Patří mezi ně zadavatel (sponzor) projektu, projektový tým, podpůrný personál, 
zákazníci, uživatelé, a dokonce i oponenti projektu. Tito účastníci mívají výrazně odlišné 
potřeby a očekávání.36 
Pro úspěšné řízení projektu je důležité: 37 
• identifikovat všechny zájmové skupiny, 
• porozumět rozsahu jejich autority a odpovědnosti, 
• popsat jejich požadavky a očekávání, 
• dokázat odhadnout rizika, která jejich individuální cíle mohou pro projekt 
představovat, 
• vhodně komunikovat potřeby a stavy projektu v jeho průběhu, a chránit tak projekt 
před případnými negativními vlivy. 
2.5.1 Manažer projektu 
Manažer projektu je klíčovou osobou projektového managementu. Je to osoba, která má 
odpovědnost za řízení projektu tak, aby dospěl k úspěšnému konci. Pod jeho vlivem 
se odehrává veškeré projektové dění. Do odpovědnosti manažera projektu spadá tedy řízení 
zdrojů projektu (času, financí, pracovní síly); plánování a kontrola projektu; řízení dalších 
subjektů a procesů (spolupráce s okolím, …). 
Manažer projektu je osoba odpovědná za splnění cílů projektu při dodržení všech 
stanovených charakteristik projektu.38  Od dobrého manažera projektu se očekává, že bude 
mít odpovídající odborné znalosti a všeobecný rozhled a přitom bude vůdčí osobností, která 
povzbuzuje své podřízené.  
                                                 
35 SCHWALBE, 2007, s. 80. 
36 Tamtéž, s. 42. 
37 SVOZILOVÁ, 2006, s. 27. 
38 Tamtéž, s. 29. 
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Úkolem manažera je využívat odborníků k dosažení vytyčených cílů. K této úloze manažer 
využívá svých vrozených a získaných předpokladů. Vrozené předpoklady pro výkon 
manažerské funkce nejsou člověkem ovlivnitelné a řadíme sem např. empatii, trpělivost, 
kreativitu. Do získaných předpokladů patří ty, které je možné získat výchovou či vzděláním. 
Patří sem např. zkušenosti, znalosti. Následující tabulka uvádí odbornosti důležité 
pro dobrého projektového manažera. 
Tabulka 2.1 – Odbornosti potřebné pro úspěšného manažera 
1. Umění komunikovat 3. Odbornost při budování 
týmu 
5. Dovednost překonávat 
překážky 
naslouchání,  přesvědčování empatie, motivace, soudržnost, 
kreativita 
flexibilita, kreativita, trpělivost, 
vytrvalost 
2. Organizační dovednost 4. Umění vést 6. Technologické znalosti 
plánování, nastavení cílů, 
analyzování 
uvedení příkladu, energičnost, 
delegování, pozitivní postoj 
zkušenosti, znalosti projektu 
Zdroj: TAYLOR, 2007; vlastní zpracování 
Každý manažer stejně jako jakýkoliv jiný člověk má odlišné vlastnosti. Podle vlastností, 
které u daného manažera převládají, je můžeme členit do 4 skupin podle způsobu nebo stylu 
řízení. To, zda manažer řídí projekt ve vhodném stylu řízení, ovlivňuje výsledek projektu. 
Čtyři skupiny manažerů dle stylu řízení: 
1. Autokratický styl - znamená, že vedoucí přesně zadává úkoly a také velmi často 
kontroluje jejich plnění. Je sice dosahováno vysoké kvantity produkce, ale kvalita 
práce zaměstnanců je malá, ne-li žádná. Dochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců. 
2. Konzultativní styl – při používání konzultativního stylu řízení manažer uznává 
znalosti svých zaměstnanců. Před vlastním rozhodnutím se ptá svých podřízených 
na jejich mínění o daném problému. Tímto postojem dochází k uvolnění pracovní 
atmosféry. 
3. Participativní styl - pracovníci mají možnost se plně podílet na rozhodování, ale platí 
zde, že za výsledek vždy odpovídá manažer. Výsledky práce jsou hodnoceny jako 
velmi kvalitní a inovativní. Při uplatnění participativního stylu řízení dochází pouze 
k nízké fluktuaci zaměstnanců. Manažer své podřízené podrobně informuje, opírá 
se o svou přirozenou autoritu a dané rozhodnutí zaměstnancům logicky zdůvodňuje. 
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4. Laissez faire styl – manažer se chová benevolentně, zaměstnanci nemají rozdělenou 
práci, kontrola není prováděna. Výsledkem bývá nízká produktivita práce, zároveň 
i nespokojenost zaměstnanců. 
Musíme mít na paměti, že zvolení správné osoby na pozici projektového manažera 
je základním krokem k úspěchu projektu. 
2.5.2 Asistent manažera projektu 
Náročný, složitý a rozsáhlý projekt může mít za následek potřebu, vytvořit a obsadit místo 
asistenta manažera projektu. Asistent pracuje buď pod přímým vedením manažera, 
nebo s omezenou samostatností. Jeho úkolem je zpracovat dílčí úkoly, které se mohou týkat 
plánování aktivit, koordinace úkolů, analyzování stavu… Za správnost úkolů, které zpracuje 
asistent, odpovídá manažer projektu. V oprávněných případech bývá vytvořeno i více 
asistentských míst. 
2.5.3 Projektový tým 
Projektový tým pracuje na projektových činnostech a podléhá projektovému manažeru. Je to 
hlavní výkonný článek projektu. Mohou pracovat na plný nebo částečný pracovní úvazek. 
Projektový tým se skládá z osob pověřením realizovat určitou jednotku práce s přesně 
definovaným zadáním, požadovaným výsledkem, v definovaném časovém období 
a s určeným předpokladem pracnosti.39 Projektový tým sestavuje zpravidla projektový 
manažer. Říká se, že pokud je manažer současně nejchytřejším člověkem v týmu, znamená to, 
že si špatně vybral spolupracovníky. Kromě náboru vhodných lidí do projektového týmu je 
také důležité nasadit na projektové práce ve vhodném čase přiměřený počet správných osob. 
Při budování projektového týmu dochází k celé řadě aktivit. Ty jsou konkrétně popsány 
např. v Tuckmanově modelu, který popisuje následujících pět etap rozvoje týmu:40 
1. Formování (forming) znamená vzájemné představení členů týmu, buďto na začátku 
jejich společného působení, nebo při zapojení nových členů do týmu. Tato etapa je 
velmi důležitá, i když se při ní neudělá téměř žádná faktická práce. 
                                                 
39 SVOZILOVÁ, 2006, s. 33. 
40 SCHVALBE, 2007, s. 408. 
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2. „Vtrhnutí“ (dobytí, storming) vzniká v okamžiku, kdy mají členové týmu různé 
názory na jeho ideální způsob činnosti. Lidé se navzájem „zkoušejí“ a v týmu často 
dochází ke konfliktům. 
3. Normování (norming) probíhá poté, co členové týmu vytvoří společnou metodu 
práce, a kdy namísto konfliktů a nedůvěry z předcházející etapy nastupuje vzájemná 
kooperace a spolupráce. 
4. Výkon (performing) znamená, že je kladen důraz na dosažení vlastních cílů týmu. 
Vztahy mezi lidmi se usazují a členové týmu si mezi sebou vytvářejí loajalitu. V této 
etapě již tým dokáže zvládnout i složitější úkoly a umí si poradit s většími změnami. 
5. Ukončení (adjouring) vyjadřuje rozpad týmu, který již úspěšně splnil své cíle 
a dokončil veškeré práce, takže naplnil své poslání. 
2.6 Životní cyklus projektu 
Každý projekt během svého životního cyklu prochází různými fázemi. Počet fází se může 
u jednotlivých projektů lišit v závislosti na podrobnosti členění každého projektu. Počet 
a obsah jednotlivých fází životního cyklu projektu se ale také liší v pojetí různých autorů.  
Obecně životní cyklus projektu stanovuje, jaké práce budou v každé z etap provedeny, jaké 
ucelené části díla budou v rámci projektu vytvořeny a kdy, kdo bude do jednotlivých fází 
zapojen a jak bude vedení firmy kontrolovat a schvalovat práce provedené v těchto etapách.41  
Nyní se zaměříme na jednotlivé fáze životního cyklu projektu tak, jak je popsal ve své knize 
Fiala (2004). Dle jmenovaného můžeme projekt rozčlenit na tyto základní fáze:42 
• koncepce, 
• plánování, 
• realizace, 
• předání. 
Jednotlivé fáze na sebe navazují a každá z těchto fází se dá dále členit opět na koncept, plán, 
realizaci a předání. Je vhodné stanovit pro každou fázi vstupy, procesy, nejdůležitější činnosti 
a výstupy. 
                                                 
41 SCHWALBE, 2007, s. 86-87. 
42 FIALA, 2004, s. 24. 
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Koncepční fáze spočívá v týmovém vymezení problému a stanovení možných řešení. Jsou 
identifikovány cíle a potřeby, dochází k sestavení potenciálního týmu, volí se strategie, 
zvažuje se riziko, odhadují se potřebné zdroje. Jsou stanoveny varianty návrhů na řešení 
(projekty). Ty jsou hodnoceny a z nich je vybrána nejlepší varianta. 
Hodnocení a výběr projektu je vícekriteriální analýzou, kdy se projekty hodnotí podle:43 
• finančních ukazatelů, 
• míry rizika, 
• časových ukazatelů, 
• nákladových ukazatelů, 
• nároků na zdroje, 
• ukazatelů kvality. 
Koncepční fáze by měla vést k sestavení studie proveditelnosti, v níž bude stanoven cíl, 
postupy řešení a požadované zdroje pro splnění cíle. V této fázi je důležité vybrat vhodného 
projektového manažera a sestavit tým pro studii proveditelnosti. 
Fáze plánování spočívá v sestavení podrobného vyhotovení plánu projektu. Jde o rozložení 
projektu až na úroveň jednotlivých činností s odhadem doby trvání a vyjádřením požadavků 
na zdroje. Jsou také popsány vzájemné vazby mezi činnostmi. Dochází také k odhadu 
peněžních toků a je stanoven rozpočet. Projekt je vyjádřen modelem formou síťového grafu 
nebo Ganttova diagramu. Uplatňují se techniky síťové analýzy projektů – pro časovou 
analýzu to je např. metoda CPM. Ve fázi plánu je dále navržena organizační struktura 
projektu a také dochází k volbě dodavatelů. 
Obsahem fáze realizace je především řízení a kontrola projektu. Při kontrole řízení projektu 
jsou sledovány odchylky od původního plánu projektu. Na základě zjištění těchto odchylek 
jsou pak následně přijímána opravná opatření tak, aby nebyl ohrožen výstup projektu. 
Završením životního cyklu projektu je fáze předání. Ta spočívá v předání výstupu projektu 
uživateli. Daný výstup je uveden do fyzického provozu a dochází ke kontrole, zda byl splněn 
cíl projektu. 
                                                 
43 FIALA, 2004, s. 27. 
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Životním cyklem projektu se zabývá i mnoho jiných autorů. Např. Svozilová (2006) vychází 
z popisu jednotlivých fází dle Clelanda a Kinga (1975).  
Dle výše jmenovaných existuje základní rozdělení životního cyklu projektu na následující 
fáze: 
• konceptuální návrh, 
• definice projektu, 
• produkce, 
• operační období, 
• vyřazení projektu. 
2.7 Asociace projektového řízení 
Na celém světě bylo založeno několik asociací projektového řízení. Jejich posláním je 
podporovat rozvoj projektového řízení jako profese. Mezi asociace světového charakteru 
řadíme Project Management Institut (PMI) a International Project Management Association 
(IPMA). V českých podmínkách působí především Společnost pro projektové řízení (SPŘ), 
která je členem již zmíněné mezinárodní společnosti IPMA. 
2.7.1 Project Management Institut  
PMI je největší a nejznámější organizací zabývající se problematikou projektového řízení. 
Toto mezinárodní profesionální sdružení projektových manažerů bylo založeno v roce 1969 a 
neustále přitahuje další členy. V dnešní době má tato přední světová nezisková organizace 
více než 100 000 členů ve 125 zemích světa. 
PMI vytváří oborové normy, realizuje průzkum, zabezpečuje vzdělávání, certifikaci 
a možnost pracovních výměnných programů, které slouží k dalšímu rozšiřování a posílení 
pozice projektového řízení. Dále PMI také vzdělává specialisty a přispívá ke zkvalitnění 
celosvětového obchodu. 
Protože členové PMI pracují v různých oborech lidské činnosti, byly PMI vytvořeny 
speciální zájmové skupiny (Specific Interest Groups, SIG), ve kterých si členové mohou 
vyměňovat nápady a zkušenosti k řízení projektů v konkrétním oboru. V rámci PMI 
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tak existují zájmové skupiny pro oblast letectví a obrany, pro finanční služby, zdravotní péči, 
řízení restaurací, výrobu, vývoj nových produktů, maloobchod a rozvoj měst (mezi jinými).44 
Důležitým faktorem dosahování kvality v dané profesi jsou odborné či profesionální 
certifikace. Institut PMI nabízí certifikaci pod označením PMP (Project Management 
Professional), ke které je potřeba doložit dostatečné zkušenosti s řízením projektů, souhlasit 
s dodržováním etického kodexu PMI a složit obsáhlou zkoušku, v níž dotyčný prokáže 
znalosti z oboru řízení projektů. 
2.7.2 International Project Management Association 
IPMA je druhá největší mezinárodní asociace zabývající se problematikou projektového 
řízení. Sdružuje odborníky ze 17 zemí světa. Sídlo IPMA se nachází ve Švýcarsku.45 Náplní 
IPMA je sdružování jednotlivých národních asociací projektového řízení v různých státech. 
Z každého státu může být členem pouze jedna organizace. IPMA také sjednocuje způsob 
certifikace v členských státech a zabezpečuje vzájemnou uznatelnost certifikátů. Především 
díky velkému rozšíření IPMA v Evropě je toto velmi příznivé, protože zkoušku lze skládat 
ve svém jazyce a přitom získáme mezinárodně platný certifikát. V ČR se lze stát členem 
IPMA prostřednictvím Společnosti pro projektové řízení.  
2.7.3 Společnost pro projektové řízení 
Společnost pro projektové řízení (SPŘ) vznikla v roce 1990. Byla to nezisková členská 
národní organizace mezinárodní společnosti IPMA. SPŘ chce přispívat k využívání 
projektového řízení v ČR, budovat v této problematice profesní přístup a také umožnit 
odborníkům vzájemné kontakty pro předávání zkušeností. 
Její prvořadou funkcí je prosazovat porozumění managementu projektů jako profesi, která 
má svou globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti. Sdružuje projektové manažery 
napříč všemi obory lidské činnosti.46 
 
 
                                                 
44 SCHWALBE, 2007, s. 60-61. 
45 Bližší informace na webu - www.ipma.ch/Pages/default.aspx. 
46 www.ipma.cz/ospolecnosti.htm, 2008. 
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Strategie SPŘ se soustřeďuje do čtyř základních oblastí: 47 
• síť kontaktů pro vzájemnou komunikaci, 
• know-how fond, publikační činnost, pořádání kurzů a seminářů, 
• porozumění v oboru projektového řízení a jeho podpora v České republice, 
• standardizace, hodnocení, akreditace a certifikace osob i firem. 
Nyní má SPŘ 45 individuálních členů a 12 korporativních firemních členů. To je ve srovnání 
s ostatními západními zeměmi málo, a proto chce SPŘ nejen rozšířit problematiku 
projektového řízení v ČR, ale také členskou základnu. 
 
                                                 
47 www.ipma.cz/ospolecnosti.htm, 2008. 
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3 Metodika tvorby projektů spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů EU 
3.1  Strukturální fondy EU a programové dokumenty regionálního rozvoje 
v ČR 
3.1.1 Strukturální fondy EU v programovacím období 2007 - 2013 
Strukturální fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů 
a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Česká republika 
se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007 - 2013 může ke zlepšení životní 
úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard eur.48 
V současném programovacím období má struktura politiky soudržnosti EU novou podobu. 
Pomoc je rozdělena do tří cílů a je financována prostřednictvím tří finančních nástrojů49. 
Finanční nástroje, které se podílejí na financování dle jednotlivých cílů jsou Evropský fond 
regionálního rozvoje (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). 
ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny 
na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, 
vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní 
rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj 
a investice zaměřené na životní prostředí.50 
ESF je strukturální fond EU, jehož prostřednictvím se realizují cíle politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti. Podporuje rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských 
zdrojů, jako například rekvalifikace, sociální integrace, vzdělávání apod. Svých cílů dosahuje 
mimo jiné posilováním sociálních programů členských států EU, podporou projektů 
napomáhajících rizikovým skupinám obyvatel (mladí nezaměstnaní, zdravotně postižení), 
                                                 
48 www.strukturalni-fondy.cz, 2007. 
49 V programovacím období 2000 -2006 se jednalo o devět cílů a šest finančních nástrojů.  
50 http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-erdf, 2009a. 
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podporou rovných příležitostí na trhu práce a podporou zlepšování mobility pracovních sil 
v rámci EU.51 
3.1.2 Struktura dotačních titulů v ČR v programovacím období 2007 - 2013 
Čerpání pomoci ze SF EU se děje prostřednictvím schválených programových dokumentů. 
Ty definují priority, oblasti podpory a podporované aktivity na základě nichž mohou být 
v předem určené formě překládány projekty.52 V programovacím období 2007 – 2013 tvoří 
v České republice systém programových dokumentů: 
• Národní strategický referenční rámec (NSRR). 
• Tématické operační programy (TOP). 
• Regionální operační programy (ROP). 
• Operační programy pro Prahu. 
• Operační programy cíle evropská územní spolupráce. 
V soustavě programových dokumentů jsou pro žadatele a realizátory projektů nejdůležitějšími 
dokumenty operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují 
cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout.53 V České republice je 
v programovacím období 2007 – 2013 využíváno 26 operačních programů, které jsou 
rozděleny mezi tyto tři cíle politiky HSS: 
1. Konvergence. 
2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 
3. Evropská územní spolupráce. 
V rámci cíle Konvergence má dojít k podpoře růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 
rozvinutých členských zemích a oblastech. Jedná se o podporu regionů s HDP nižším 
než 75 % průměru EU. Tento cíl je financován z ERDF, ESF a Fondu Soudržnosti. 
V České republice pod tento cíl spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou hlavního 
města Prahy a je realizován prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi 
regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v ČR 25,89 mld. eur. 
Pro zmíněné regionální operační programy (ROP) na úrovni regionů soudržnosti NUTS II 
                                                 
51 http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/evropsky-socialni-fond-esf, 2009b. 
52 MMR, 2004, s. 8. 
53 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013, 2008a. 
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bylo vyčleněno 4,66 mld. eur, což je cca 131,38 mld. Kč a pro tématické operační programy 
(TOP) připadlo 21,23 mld. eur, tj. cca 598,62 mld. Kč.54 V rámci cíle Konvergence je 
v nynějším programovacím období realizováno celkem sedm regionálních operačních 
programů, přičemž každý z nich je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného 
regionu soudržnosti. 
Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, 
při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich 
potenciálu.55 V ČR je tedy realizováno následujících sedm regionálních operačních programů: 
• ROP NUTS II Severozápad. 
• ROP NUTS II Moravskoslezsko. 
• ROP NUTS II Jihovýchod. 
• ROP NUTS II Severovýchod. 
• ROP NUTS II Střední Morava. 
• ROP NUTS II Jihozápad. 
• ROP NUTS II Střední Čechy. 
Regiony NUTS II v České republice jsou přehledně zobrazeny v následující mapě. 
Mapa 3.1 – Regiony NUTS II v ČR 
 
Zdroj: Fondy Evropské unie, 2009c 
                                                 
54 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013, 2008a. 
55 http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rop/1001614/, 2009. 
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V současném programovacím období je dále realizováno celkem 8 tématických 
(sektorových) operačních programů. Každý z nich má specifické tematické zaměření a je 
určen pro celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Z obecného pravidla, že jsou 
operační programy cíle Konvergence určeny pro všechny regiony s výjimkou hlavního města 
Praha, se vymykají projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti v OP Doprava a OP 
Životní prostředí, protože Fond soudržnosti je určený pro celou Českou republiku.56 
TOP realizované v ČR v programovacím období 2007 – 2013 jsou: 
• OP Doprava. 
• OP Životní prostředí. 
• OP Podnikání a inovace. 
• OP Výzkum a vývoj pro inovace. 
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
• Integrovaný operační program. 
• OP Technická pomoc. 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je zaměřen na programy pro regiony 
a orgány veřejné správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských 
a venkovských oblastech. V rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
jsou podporovány regiony nespadající pod Cíl Konvergence57. Cíl je financován z ERDF 
a ESF. 
V České republice pod něj spadá hlavní město Praha se dvěma operačními programy, a to OP 
Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a OP Praha Adaptabilita (OPPA). Na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. eur.58 
Operační program Praha Konkurenceschopnost je zaměřen na dostupnost dopravních služeb 
a informačních a komunikačních technologií, zvýšení kvality ochrany ŽP a podporu inovací 
a hospodářství založeného na znalostech. OPPK má celkem 4 prioritní osy, v rámci kterých 
mohou projekty získat podporu.59 
                                                 
56 http://www.strukturalni-fondy.cz/sektorove-op, 2008b. 
57 HDP nad 75 % průměru EU 
58 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013, 2008a. 
59 http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html, 2008b. 
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Globálním cílem Operačního programu Praha Adaptabilita je zvýšení 
konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením 
přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti 
sociálnímu vyloučení. Řídícím orgánem je hlavní město Praha (oddělení Evropského 
sociálního fondu odboru fondů EU). OPPA má 4 prioritní osy, v rámci kterých je možné 
získat podporu.60 
Třetí cíl Evropská územní spolupráce podporuje harmonický a vyvážený rozvoj na území 
Unie a snaží se o další integraci EU spoluprácí na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální 
úrovni. Cíl je financován z ERDF. V České republice pod něj spadají všechny regiony. Na cíl 
Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. eur. Podporu lze čerpat 
z devíti operačních programů:61 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko; 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko; 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko; 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko; 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko; 
• OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko); 
• OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 
Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny); 
• Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, 
Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU); 
• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy). 
                                                 
60 http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html, 2008a. 
61 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007- 2013, 2008a. 
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3.2 Projektový cyklus 
Projektový cyklus je metodickou pomůckou definující základní aktivity, jež se musí odehrát 
v rámci přípravy a řízení projektu. Nedefinuje pouze různé fáze, ale i různé aktéry, kteří 
se na procesu podílejí, a způsoby rozhodování, kterých se užívá. Trvání jednotlivých fází 
se liší projekt od projektu. Fáze se musí doplňovat, řídit stejnými principy a naznačovat další 
směr pokračování, co se týče časového i obsahového hlediska. Jedině tak budou projekt a jeho 
implementace zahrnovat všechny potřebné detaily a zároveň budou odpovídat širším cílům 
operačního programu, budou relevantní vzhledem k záměrům a místním rozvojovým 
strategiím a přinesou výsledky, které budou dlouhodobě udržitelné.62 Zpravidla bývá 
definováno šest fází projektového cyklu, jako například identifikace, příprava, posouzení, 
vyjednávání, implementace a monitoring a hodnocení. 
Obrázek 3.1 – Projektový cyklus 
 
Zdroj: MAREK, KANTOR, 2007, s. 67; vlastní zpracování 
                                                 
62 MAREK, KANTOR, 2007, s. 64. 
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3.2.1 Identifikace a formulace záměru 
Tato fáze obsahuje počáteční myšlenku projektu a také důkladnou analýzu situace 
s ohledem na specifičnost dané problematiky a regionu, kde chceme projekt realizovat. 
Doporučuje se vždy vycházet z reálných potřeb, nikoli sepisovat projekt na základě 
vyhlášených témat výzev. U vybraných konkrétních námětů je třeba popsat očekávané 
výsledky (výstupy) a cesty (aktivity) k nim vedoucí. Výsledkem je sepsání projektového 
záměru (fiše), v němž jsou popsány cíle, výstupy, aktivity a základní finanční parametry 
možného projektu.63 
3.2.2 Příprava projektu 
V této fázi je již projektový záměr podrobně rozpracován, včetně finanční a institucionální 
analýzy a dopadů na životní prostředí. Zde se opět přehodnocují cíle a plány projektu a určí se 
účastníci projektu a jeho management. Hlavním účelem této fáze je potvrdit význam 
a proveditelnost projektu, jak již bylo uvedeno v jeho záměru. Je zapotřebí si uvědomit, jaké 
jsou dostupné a rovněž i potřebné prostředky k realizaci projektu. Kvalitní plán je základem 
pro úspěšný projekt, proto je důležité této fázi věnovat obzvlášť velkou pozornost.64 
I když se může zdát, že na přípravu projektu je dost času, jedná se o časově velice náročnou 
fázi a může zabrat až půl roku. Vzhledem k pevnému datu podávání žádostí je lepší nechat si 
větší časový prostor. Samotné psaní projektu, respektive vyplňování žádosti a kompletace 
potřebných potvrzení a dokladů obvykle trvá jeden měsíc. Pokud jsme si jisti svým 
projektovým záměrem a znalostí cílové skupiny, je příhodné se zamyslet nad prostředím, 
ve kterém se bude projekt realizovat. Důležité je začít hledat vhodné partnery včas, aby se 
mohli účastnit přípravné fáze. Popis zapojení a podíl partnera na realizaci je nutné uvést v 
žádosti. Kromě partnerů je třeba myslet na zainteresované skupiny. Je důležité zvážit jejich 
vliv a situaci, případně jejich účast v projektu. Zamezí se tím mnohým rizikům. V této fázi 
již můžeme sestavit logický rámec projektu, který pomůže utřídit si myšlenky a prezentovat 
stručné záměry projektu. Při tvorbě logického rámce je potřeba osvojit si a začít používat 
požadované termíny.65 
                                                 
63 MŠMT, 2008, s. 20. 
64 MAREK, KANTOR, 2007, s. 65. 
65 http://www.nuov.cz/projektovy-cyklus, 2008. 
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3.2.3 Posouzení a schválení 
Projekt je posuzován svými zadavateli už v první fázi, ale v této třetí fázi je posuzován 
řídicím orgánem, který žádost o podporu včetně všech povinných příloh přijímá a dále 
ji hodnotí a analyzuje z hlediska formální a věcné přijatelnosti, přičemž jsou zkoumání 
podrobeny technické, finanční, ekonomické a sociální aspekty projektu a jeho dopady na tzv. 
horizontální témata. Je nezbytné také poskytnout dostačující odpovědi na otázky ohledně 
úspěchu implementace, efektivity projektu, jeho přínosu ve vztahu k regionálním, národním a 
evropským prioritám a jeho celkové proveditelnosti.66 Žadatelé dotace podávají své 
projektové žádosti na základě tzv. výzev. Každý žadatel (či zpracovatel projektu) by měl 
proto sledovat vyhlašování výzev k předkládání projektů.67 
3.2.4 Vyjednávání a financování 
Financování ovlivňuje typ projektu a nástroj strukturální politiky, který daný projekt využívá. 
Zde se při vyjednáváních ohledně financí dohaduje především rozpočet projektu a podepisuje 
se smlouva mezi předkladatelem a odpovědným schvalovatelem. Složitost vyjednávání 
a finančního řízení je úměrná velikosti a celkové náročnosti projektu. V případě kladného 
posouzení projektu je schválen k financování. Součástí rozhodnutí jsou podmínky, které je 
příjemce dotace povinen při čerpání a použití peněžních prostředků dodržet. Poskytnutá 
dotace je ryze účelová a lze ji použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. V této souvislosti je 
nutné dodržet výši a skladbu schválených nákladů.68 
3.2.5 Realizace a monitoring 
Pokud je projekt vybrán k realizaci a pokud máme podepsanou smlouvu k poskytnutí dotace, 
pak na základě smlouvy a časového harmonogramu budeme realizovat jednotlivé aktivity tak, 
jak jsou naplánovány. Je přitom třeba aktivity řádně dokladovat, např. výkazy práce 
s uvedením konkrétních činností, dokumenty se všemi požadovanými náležitostmi.69 
Při realizaci projektu jsou pro příjemce pomoci závazné náležitosti popsané ve smlouvě 
a další pravidla ze strany EU nebo ČR (příručka pro příjemce grantu, manuál atd.) 
                                                 
66 MAREK, KANTOR, 2007, s. 65. 
67 Blíže o výzvách v kapitole 2.3.4. 
68 MAREK, KANTOR, 2007, s. 65. 
69 MŠMT, 2008, s. 22. 
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Vyskytnou-li se nějaké potíže, vždy o nich lze jednat, případně zažádat o změnu 
ve smlouvě.70 
Monitorováním projektu je možné určit, zda se skutečná realizace projektu „nezpronevěřila“ 
jeho původnímu plánu. Hlavní myšlenkou této kontroly je definovat problémy projektu co 
nejdříve a posléze zvolit co nejúčinnější opravné prostředky, které zajistí jeho úspěšné 
(pozitivní) výsledky. Například, zjistí-li se v projektu nějaké nesrovnalosti a aplikují-li se 
vhodné opravné prostředky, je možné, že se tím pozmění celý plán projektu, což může 
ovlivnit časový harmonogram, rozpočet i probíhající aktivity v rámci projektu.71 
Monitoring projektu tedy:72 
• umožňuje průběžné sledování naplňování cílů, ke kterým se projekt zavázal, 
• přispívá k včasnému vyhodnocení průběžného naplňování cílů programu, 
• umožňuje tak efektivní operativní řízení programu. 
3.2.6 Uzavření a hodnocení projektu 
Uzavření projektu je doba po skončení samotné realizace. I když je projekt úspěšně dokončen, 
čeká žadatele ještě sepsání závěrečných zpráv a uzavření účetnictví. Součástí každého 
projektu je obsahový i finanční audit. Tato fáze obvykle trvá jeden měsíc a je poměrně 
finančně náročná. Povinností každého žadatele je uchovat pro případnou zpětnou kontrolu 
finanční doklady a záznamy plných pět let po jeho uzavření.73 
Hodnocení projektu hodnotí efektivnost a dopady projektu v konfrontaci s jeho stanovenými 
cíli. V jejím rámci se zjišťuje, zda byly cíle projektu naplněny, a výstupy tohoto hodnocení 
ovlivňují další činnost týkající se projektu. Chyby a nedostatky projektu mohou být dále 
zpracovány a použity k formulování záměru pro nový projekt.74 
                                                 
70 http://www.nuov.cz/projektovy-cyklus, 2008. 
71 MAREK, KANTOR, 2007, s. 65. 
72 ŠUBRTOVÁ, 2009, s. 2. 
73 http://www.nuov.cz/projektovy-cyklus, 2008. 
74 MAREK, KANTOR, 2007, s. 66. 
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3.3 Vybraná kritéria projektových žádostí projektů spolufinancovaných 
ze SF EU 
3.3.1 Žadatel projektu 
Žadatelem podpory může být ten subjekt, který je uveden v příslušném programovém 
dokumentu (např. ROP Střední Morava) mezi oprávněnými příjemci a který je zároveň 
uveden ve výzvě k předkládání projektových žádostí. Mezi základní právní formy žadatelů 
patří:75 
• kraje, 
• dobrovolné svazky obcí, 
• organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi, 
• podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), 
• nestátní neziskové organizace, 
• vlastníci nemovitostí v památkových zónách. 
Úplný výčet oprávněných žadatelů pro konkrétní vyhlašované oblasti podpory je uveden 
a specifikován v dokumentu dané výzvy. Každý žadatel je povinen splňovat tyto základní 
podmínky:76 
• ke dni předložení projektu musí mít vypořádány veškeré splatné závazky 
vůči orgánům státní správy a samosprávy, 
• ke dni předložení projektu ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek žadatele 
prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení 
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, 
• není proti němu veden výkon rozhodnutí, 
• není v úpadku či v likvidaci, 
• není proti němu jako statutárnímu orgánu zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl 
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti 
organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. 
 
                                                 
75 ZAKOPALOVÁ, 2008, s. 11. 
76 Tamtéž, s. 12. 
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Každý žadatel musí mít dále zajištěno dostatečné množství finančních prostředků 
na spolufinancování projektu, financování realizační fáze a pokrytí případných provozních 
ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu. Každý žadatel je také povinen mít na dobu 
realizace a dobu udržitelnosti vyřešeny a prokazatelně zajištěny vlastnické vztahy 
k místu / předmětu realizace projektu, a to takovým způsobem, že v žádném případě nebude 
ohrožena realizace a ani udržitelnost projektu.77 
Samotný projekt musí být v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU a jeho realizace 
ani výstupy nesmí mít prokazatelně nepříznivý vliv na žádné z horizontálních témat (rovné 
příležitosti a udržitelný rozvoj). 
3.3.2 Horizontální témata 
Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tématickými 
a regionálními operačními programy. Obecné nařízení Rady č. 1083/2006 definuje dvě 
horizontální témata, a to udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. EU považuje tato dvě témata 
za své zásadní politiky a principy a také ČR považuje tato témata za strategická. Stejně jako 
řídící orgány operačních programů, které jsou povinny zajistit sledování vlivů těchto 
programů na životní prostředí a rovné příležitosti, tak i žadatelé jsou povinni při realizaci 
svých projektů zajistit minimálně neutrální vliv na horizontální témata.78 Cílem začleňování 
horizontálních priorit do projektů je dosáhnout zlepšení stavu životního prostředí, resp. 
zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, a současně zvýšit kvalitu projektů. 
Obecně lze udržitelný rozvoj chápat jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální 
a environmentální oblastí. Průřezovost této problematiky znamená zohlednění životního 
prostředí i u těch intervencí, které nejsou přímo zacíleny na životní prostředí. Žadatelé musí 
pamatovat na začlenění oblastí týkajících se ochrany a zlepšování kvality životního prostředí 
do přípravy i samotné realizace projektů. Vliv projektu na životní prostředí je zohledněn 
v rámci celkového hodnocení a výběru projektů pro udělení podpory. Žádoucí je podpořit ty 
projekty, které budou mít kladné dopady na životní prostředí.79 
 
                                                 
77ZAKOPALOVÁ, 2008, s. 12. 
78MERENDOVÁ, 2008, s. 5. 
79 Tamtéž, s. 6. 
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Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví (genderové 
hledisko), rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního 
postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se rovněž vztahuje i na další 
znevýhodněné skupiny, jako jsou imigranti a azylanti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby 
s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, 
drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol apod. Souhrnně se jedná o skupiny osob 
ohrožené sociálním vyloučením. Žadatel musí mít na paměti, že vedle aktivních opatření 
projektu k rovným příležitostem je nutné zajistit, aby projekt nediskriminoval sám svým 
přístupem (např. v rámci výběru osob do realizačního týmu).80 
Současné projekty se snaží realizovat jednak aktivity přímo zacílené na podporu rovných 
příležitostí (např. oblast sociálních služeb), ale také aktivity, u kterých není souvislost 
s rovnými příležitostmi jednoznačná (např. v oblasti veřejné dopravy snaha zajistit všem 
lidem bezbariérový přístup). Podpora projektů s negativním vlivem na rovné příležitosti není 
přípustná. Dalším zohledňovaným kritériem projektových žádostí vedle horizontálních témat 
je existence partnerství. Pokud má projekt jednoho či více zainteresovaných partnerů, může 
mít teoreticky větší šanci dosáhnout úspěchu. 
3.3.3 Partnerství v projektu 
Princip partnerství je jedním ze základních principů aplikovaných při čerpání finančních 
prostředků ze SF EU. Smyslem partnerství různých subjektů (obcí, nevládních neziskových 
organizací, podnikatelských subjektů, atd.) je vzájemná reálná (nikoliv formální) spolupráce 
na projektu. Partneři mohou spolupracovat při přípravě, realizaci či „provozu“ projektu. Za 
partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou nebo budou reálně zapojeny 
do přípravné, realizační nebo provozní fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, 
materiální, v odborných službách nebo kombinace více způsobů. Vztah mezi žadatelem 
a partnery projektu nesmí být založen na základě dodavatelskoodběratelských vztahů. Pokud 
má žadatel pro projekt partnera, je nutné tuto skutečnost smluvně doložit.81 
                                                 
80 MERENDOVÁ, 2008, s 6. 
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3.3.4 Podmínky pro zadávání zakázek 
Při zadávání zakázek musí každý zadavatel dodržovat základní zásady. Tyto zásady musí být 
dodrženy vždy, bez ohledu na druh zakázky nebo druh řízení, ve které je zakázka zadávána.  
Každý žadatel je povinen v souvislosti se zadáváním zakázky dodržovat zejména 
zásady:82 
• transparentnosti - zadavatel má povinnost veškeré kroky, které vedou k uzavření 
smlouvy činit jasným, průhledným a srozumitelným způsobem, tzn. stanovit jasně 
lhůty a postupy pro jednotlivé kroky zadávání zakázky, o všech významných úkonech 
souvisejících s výběrem dodavatele pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci, 
jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky dodavatelů vždy v 
dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek, 
• rovného zacházení - každý zadavatel je již od okamžiku přípravy řízení povinen 
přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří podávají nabídky 
(zadavatel definuje v zadávací dokumentaci přesné podmínky tak, aby všichni 
uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat), 
• zákazu diskriminace - podmínky pro zadání zakázky musí být zadavatelem vždy 
stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče, ale na druhé 
straně neuzavíraly přístup jinému dodavateli do řízení, např. z důvodů, 
které nesouvisejí s předmětem zakázky (tuto zásadu je důležité uplatňovat také 
ve vztahu k zahraničním dodavatelům). 
Před samotným zahájením zadávání zakázek musí být rozlišen typ zadavatele, určen předmět, 
druh a předpokládaná hodnota zakázky. Je důležité správně určit odpovídající typ zadávacího 
řízení. Dále musí být zjištěna míra spolufinancování ze stran veřejných zadavatelů. 
Při určení typu zadavatele zákon rozlišuje veřejného zadavatele, dotovaného zadavatele 
a sektorového zadavatele83. Pokud příjemce dotace spadá pod zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona, má tato právní úprava přednost před úpravou uvedenou v jednotlivých 
metodických pokynech regionálních rad. Teprve pokud zákon nevyžaduje po příjemci dotace, 
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aby se řídil jeho ustanoveními, je tento příjemce dotace povinen se řídit postupem pro 
zadávaní zakázek uvedeným v příslušném metodickém pokynu.84 
Při určení předmětu zakázky není možné uvádět ve výzvě k předložení nabídky požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, které platí pro určitou osobu za příznačné, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.85 
Správné určení druhu zakázky je důležité pro další postup zadavatele a pro výběr správného 
typu zadávacího řízení. Zákon rozlišuje v § 8-10 veřejné zakázky na dodávky, stavební práce 
a na služby.86 
Stanovení předpokládané hodnoty zakázky dle zákona je povinností každého zadavatele. 
Rozhodující je výše zakázky bez DPH. Je důležité, aby nedošlo k rozdělení zakázky, které by 
vedlo ke snížení hodnoty zakázky, a ta by se tak stala zakázkou nižšího rozsahu. Jestliže je 
předmět zakázky rozdělený do více částí, rozhodující je součet cen všech jeho částí. 
Při zjištění míry spolufinancování zakázky ze strany veřejných zadavatelů se jedná 
především o to, zda by mohl být příjemce dotace dotovaným zadavatelem, či nikoliv. 
V případě realizace projektů hrazených či spolufinancovaných z dotací je především nutné 
zjistit, zda je poskytnuto veřejnými zadavateli více než 50 % z předpokládané hodnoty 
zakázky bez DPH. V tomto směru je třeba brát v úvahu kromě prostředků poskytnutých 
z dotace též jakékoliv jiné dotace či jiné financování ze strany státního rozpočtu, rozpočtů 
územně samosprávných celků, fondů či jiných veřejných rozpočtů.87 Kromě dodržování všech 
zákonů a pravidel týkajících se zadávání veřejných zakázek musí každý příjemce dotace také 
respektovat základní pravidla a principy pro zajištění informovanosti a publicity projektu. 
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3.3.5 Publicita projektu 
Hlavním cílem publicity projektů je informovat širokou veřejnost, že projekt byl realizován 
s finanční spoluúčastí EU. Pro tento účel použije příjemce podpory vybraná opatření 
publicity, resp. volí různé typy a kombinace technických prostředků pro zajištění informování 
a publicity dle velikosti a typu realizovaného projektu.88 
Výdaje na publicitu projektu bývají obvykle způsobilým výdajem projektu. U projektů, 
které zakládají veřejnou podporu, není možné náklady na povinnou publicitu začlenit 
do způsobilých výdajů, protože tyto náklady nelze pokládat za náklady na „počáteční 
investici“. Způsobilé výdaje na publicitu musí být úměrné rozsahu projektu. Zároveň musí být 
výše nákladů odpovídající k vybranému způsobu publicity a předpokládanému dopadu 
na cílové skupiny. Nařízení Komise č. 1828/2006 z 8. 12. 2006 stanoví technické vlastnosti 
informačních a propagačních opatření projektu. Všechny informační a propagační opatření 
zaměřená na příjemce, možné příjemce a veřejnost zahrnují tyto povinné údaje:89 
• symbol (vlajku) EU v souladu s grafickými normami stanovenými a odkaz na EU, 
čímž se rozumí slovní spojení „Evropská unie“, 
• odkaz na fond ERDF, či odkaz na fond ESF, 
• logo příslušného operačního programu 
• prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: „Investice do vaší 
budoucnosti“. 
Technické prostředky pro zajištění publicity projektů jsou následující:90 
• velkoplošný reklamní panel (billboard), 
• stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska), 
• informační štítek, plakát, 
• internetové stránky prezentující daný projekt, 
• informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, apod.), 
• inzerce,  
• tiskové zprávy, studie, 
• informační a komunikační materiál (brožura, skládačka, leták, zpravodaj), 
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• CD/DVD,  
• propagační předměty. 
 
3.4 Projektová žádost a její obecná struktura 
3.4.1 Elektronická žádost BENEFIT7 
Informační systém Benefit7 je určen pro vyplňování a podávání elektronické žádosti 
o podporu projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropského společenství 
a Národních zdrojů v programovacím období 2007 až 2013. 
Provozovatelem elektronické žádosti Benefit7 je Centrum pro regionální rozvoj ČR91. Každý, 
kdo chce používat Benefit7, se musí registrovat pod vlastní e-mailovou adresou a pod touto 
adresou následně s žádostí Benefit7 komunikuje. Přístup do webové žádosti je chráněn 
individuálním přihlašovacím heslem žadatele. Využití webové žádosti je bezplatné. Pravidla 
a pokyny, kterými se řídí podávání žádostí o podporu projektu co do rozsahu a obsahu, 
stanovují řídící orgány jednotlivých operačních programů. Data, která žadatel uvádí 
v elektronické žádosti Benefit7, zpracovává a využívá řídící orgán operačního programu, 
který nese odpovědnost za procesní zabezpečení.92 
Žádost se vyplňuje pouze prostřednictvím webového rozhraní v rámci internetového 
prohlížeče. Podporovány jsou Internet Explorer, Firefox, Netscape a Mozilla. Pro tisk žádosti 
musí být instalován Adobe Acrobat Reader verze 6 nebo vyšší.93 
3.4.2 Struktura projektové žádosti 
Po úspěšné registraci a přihlášení se do systému se uživateli otevře editovatelná část aplikace. 
Tvorbu nové žádosti zahájí žadatel aktivací pole „Nová žádost“ v nabídce „Konto“. Tímto se 
otevře nabídka „Seznam formulářů“, kde jsou vypsány jednotlivé operační programy pro 
období 2007 – 2013, které se realizují na území ČR za podpory evropských prostředků 
spolufinancovaných z fondů.94 
                                                 
91 státní příspěvková organizace založená MMR ČR 
92 https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx?ShowPage=OperationInfo, 2009. 
93 MACHULOVÁ, 2008, s. 5. 
94 Tamtéž, s. 17. 
 43 
Po výběru některého z operačních programů se žadateli dále zobrazí nabídka vyhlášených 
výzev, v rámci kterých je možné žádat dotaci. Jakmile žadatel zvolí odpovídající výzvu, 
vytvoří se datová oblast žádosti.  
Datová oblast žádosti obsahuje následující pole: 
• identifikace žádosti – cílem je podat všeobecné informace o žádosti, 
• projekt – doplnění informací o projektu, ke kterému se žádost vztahuje, 
• dopady a místa realizace – specifikují se konkrétní místa, na která bude mít projektu 
dopad, 
• popis projektu – žadatel uvede popis a zdůvodnění potřebnosti projektu, 
• personální zajištění projektu – obsahuje informace o projektovém týmu, 
• žadatel projektu – identifikace subjektu, který žádá dotaci, 
o zkušenosti žadatele, 
o partner projektu, 
• harmonogram projektu – časový plán projektu, 
o podpora de-minimis, 
o další podpory projektu 
• hodnoty indikátorů - BENEFIT7 automaticky generuje povinné indikátory, ke kterým 
žadatel doplňuje hodnoty, 
o rozpočet projektu, 
o přehled financování, 
o finanční plán, 
• prioritní téma – žadatel si vybere z číselníku Výběr hospodářské činnosti, Výběr typu 
území a Výběr prioritního tématu odpovídající položku, 
o výběrová řízení, 
• horizontální témata – doloží se, že projektu nemá negativní vliv na horizontální 
témata, 
o udržitelný rozvoj, 
o rovné příležitosti, 
• publicita – informace o připravované publicitě projektu, 
• přílohy projektu – obsahuje seznam povinných příloh, 
• čestná prohlášení – žadatel vyjádří souhlas s jednotlivými čestnými prohlášeními.95 
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Po vyplnění všech náležitostí žádosti je nutné vytvořit finální elektronickou žádost, 
která je jednou z povinných příloh. Toho lze docílit tak, že vytvořenou žádost finálně uložíme 
kliknutím na záložku „Finalizace“. Systém pak vygeneruje klíč žádosti a klíč verze, 
který bude součástí uloženého dokumentu i tištěné verze žádosti. Unikátní identifikační klíč 
musí být shodný jak ve finálně uložené verzi, tak ve verzi tištěné. V této chvíli již nelze 
žádost dále upravovat bez toho, aniž by se lišil unikátní identifikační klíč vygenerovaného 
souboru a papírové žádosti. Pokud bude žadatel přesto potřebovat žádost upravit, odfinalizuje 
ji přes záložku „Storno finalizace“. Unikátní identifikační klíč se odstraní a po opětovném 
finálním uložení bude vygenerován nový klíč verze. Pokud k tomuto dojde, je opět potřeba 
pořídit nové výtisky papírové žádosti se shodným unikátním identifikačním klíčem.96 
Aplikace Benefit7 umožňuje sledovat stav, ve kterém se projekt nachází. Pokud je projekt ve 
stavu „Smlouva podepsána/Usnesení“, je možné přes Benefit7 podat žádost o platbu. Pro 
založení žádosti o platbu je nutné si vybrat projekt z konta projektů, ke kterému daná žádost 
patří. Poté si na hlavním panelu žadatel vybere záložku „Žádost o platbu“.97 
3.4.3 Předložení projektové žádosti 
Ještě před samotným předložením projektové žádosti musí mít žadatel jasnou představu 
o tom, jakých cílů chce dosáhnout, pomocí jakých vstupů bude projekt realizovat, kdo bude 
personálně zajišťovat projekt, jak dlouho bude realizace záměru trvat a kolik to všechno bude 
asi stát. Žadatel, který zná odpovědi na tyto otázky, musí dále získat informace o 
možnostech poskytnutí dotace pro jeho projekt. Tyto informace lze získat na různých 
webových stránkách (např. na stránkách Fondy EU, dále na stránkách jednotlivých RR), 
konzultací s pracovníky RR či účastech na seminářích realizovaných jednotlivými RR. 
Žadatel, jehož projekt je podporovatelný v rámci některého OP, musí vyčkat na vyhlášení 
příslušné výzvy k předkládání projektových žádostí, v rámci které může předložit 
svůj projekt. Konkrétní požadavky na žadatele a jeho projekt jsou definovány v příslušné 
výzvě a v dokumentech vydaných pro příslušnou výzvu (zejména v dokumentaci pro žadatele 
a příjemce).98 Výzvy k předkládání projektových žádostí bývají zveřejněny zpravidla na www 
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stránkách Fondů EU99, jednotlivých krajů, RR a regionů soudržnosti. Dále jsou výzvy 
většinou zveřejněny na úřední desce a v tisku. 
V textu výzvy jsou zveřejněny základní informace o aktuálním kole vyhlášené výzvy:100 
• název programu, prioritní osy, oblasti podpory a podporovaných aktivit, 
• cíle, 
• okruh oprávněných žadatelů / příjemců, 
• datum vyhlášení výzvy, 
• místo a konečný termín (den a hodina) k předložení projektové žádosti, 
• podmínky poskytnutí dotace (zejména místo realizace projektu, maximální délka 
trvání projektu, minimální / maximální výše dotace na projekt), 
• odkaz na zdroje podrobnějších informací (webové stránky, kontaktní místa, kontaktní 
osoby), 
• údaj o předpokládané finanční alokaci na danou výzvu (jaký objem peněz se bude 
rozdělovat mezi projekty schválené k poskytnutí dotace), doporučená struktura 
financování projektu, 
• další důležité informace. 
Po vyhlášení odpovídající výzvy vyplňuje žadatel elektronickou žádost v aplikaci BENEFIT7. 
Pro lepší orientaci ve webové žádosti vydává každá RR metodické pokyny pro vypracování 
žádosti, které jsou dostupné na www stránkách jednotlivých RR. Na dotazy žadatelů spojené 
s příslušnou výzvou a zpracováním projektu odpovídají zaměstnanci dané RR. 
Žadatelé předkládají projektovou žádost i s přílohami v zalepené obálce, která je opatřena 
štítkem vygenerovaným z webové žádosti BENEFIT7. Štítek obsahuje tyto informace:101 
• unikátní kód (hash), 
• číslo a název výzvy k předkládání projektových žádostí, 
• název operačního programu, 
• číslo a název prioritní osy, 
• číslo a název oblasti podpory, 
• název projektu, 
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• úplný název a adresa žadatele, 
• hlavní kontaktní osoba a telefon. 
 
Všechny stránky vytisklé projektové žádosti jsou pevně spojeny a na poslední straně je žádost 
podepsána statutárním orgánem. Spolu s žádostí se odevzdávají také přílohy žádosti. Veškeré 
ekonomické studie musí být odevzdány rovněž na elektronickém nosiči (CD-ROM). Žádost je 
vždy odevzdána osobně a jiné možnosti doručení nejsou dovoleny. Obálky s projektovými 
žádostmi přijímají zaměstnanci RR, a to v období od vyhlášení výzvy až do konečného data 
pro příjem žádostí. Po uvedeném konečném termínu pro příjem žádostí (den a hodina) 
nepřijímají pracovníci RR žádné další žádosti. Je proto vhodné nenechávat přípravu žádosti 
na poslední chvíli. 
3.5 Přílohy projektu 
3.5.1 Typologie příloh projektu 
Přílohy se dělí podle povinnosti předložit je k projektové žádosti pro danou oblast podpory 
na povinné a nepovinné. Přílohy se dále dělí podle termínu, kdy je žadatel musí předložit 
na přílohy předkládané spolu s projektovou žádostí a přílohy předkládané před uzavřením 
Smlouvy o poskytnutí dotace.102 
Přílohy předkládané spolu s projektovou žádostí jsou ty přílohy, které žadatel předkládá 
spolu s projektovou žádostí v termínu vyhlášené příslušné výzvy k předkládání projektových 
žádostí na příslušném Úřadu Regionální rady. V průběhu hodnocení formálních náležitostí 
jsou mj. tyto přílohy kontrolovány. Pokud nebudou dodány povinné přílohy příslušné pro 
danou oblast podpory či nepovinné přílohy uvedené žadatelem v seznamu příloh, žadatel bude 
vyzván k jejich doplnění. V případě, že žadatel nedoloží tyto přílohy se všemi požadovanými 
náležitostmi ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, jeho projekt bude na základě nesplnění 
formálních kritérií z dalšího hodnocení vyřazen.103 
Přílohy předkládané nejpozději před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace jsou 
ty přílohy, které je žadatel povinen předložit v případě, že jeho projekt bude Výborem 
Regionální rady (VRR) vybrán k poskytnutí dotace. Žadatel může předložit tyto přílohy již 
spolu s projektovou žádostí, při hodnocení však nebude na tuto skutečnost brán zřetel. 
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V případě, že žadatel nedoloží tyto přílohy se všemi požadovanými náležitostmi 
ve stanoveném termínu (před podpisem Smlouvy), může se stát, že se žadatelem nebude 
uzavřena Smlouva.104 
Seznam příloh (povinných a případně nepovinných) je součástí projektové žádosti (výtisk 
z webové žádosti BENEFIT7), takže se nedokládá zvlášť jako samostatná příloha. Přílohy 
musí být podle tohoto seznamu seřazeny a očíslovány a údaje uvedené v projektové žádosti 
musí souhlasit s údaji uvedenými na titulních stranách příloh (např. počet listů).105 
3.5.2 Povinné přílohy projektu 
Povinné přílohy projektu, které se předkládají spolu s projektovou žádostí jsou:106 
• doklady o právní subjektivitě žadatele, 
• podklady pro posouzení finančního zdraví, 
• podklady pro ekonomické hodnocení a hodnocení proveditelnosti projektu, 
• čestná prohlášení. 
U dokladů o právní subjektivitě žadatele se vždy musí jednat o originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založení, zřízení či vytvoření subjektu 
rozhodly, případně které subjekt registrovaly, nebo musí jít o kopie dokladů, které na základě 
příslušného zákona jsou nezbytné pro vznik organizace, doplněné o doklady, které identifikují 
osobu oprávněnou za organizaci jednat (statutární orgán žadatele).107 
Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele se liší podle toho, kdo je žadatelem. 
Např. obce dokládají doklad o dluhové službě za poslední rok, dobrovolné svazky obcí a kraje 
tuto přílohu nedokládají a další subjekty (organizace zřizované kraji či obcemi, nestátní 
neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, zájmová sdružení právnických osob) 
dokládají zpravidla kopie daňových přiznání a účetní závěrky za poslední uzavřená dvě 
zdaňovací období. 
Podklady pro ekonomické hodnocení a hodnocení proveditelnosti projektu mají podobu 
Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a přínosů. Studie proveditelnosti je vždy předložena 
jako příloha k projektové žádosti, a to v písemné a elektronické podobě (na CD nebo DVD). 
                                                 
104 RR STŘEDNÍ MORAVA, 2008, s. 3. 
105 Tamtéž, s. 4. 
106 Tamtéž, s. 2 – 9. 
107 Tamtéž, s. 5. 
 48 
Věrnost údajů ve studii proveditelnosti potvrzuje statutární orgán čestným prohlášením ve 
webové žádosti BENEFIT7. Pokud některá z kapitol není pro daný projekt relevantní, musí 
být v příslušné studii vysvětlen důvod, proč daná kapitola nebyla zpracována.108 
Je důležité, aby veškerá čestná prohlášení podepisoval statutární orgán žadatele. Tato čestná 
prohlášení tvoří součást webové žádosti BENEFIT7 v tištěné podobě. V případě projektů 
zakládajících veřejnou podporu žadatel dokládá taktéž prohlášení, o jaký typ podniku se jedná 
(malý/střední/velký podnik).109 
Do povinných příloh, které je žadatel povinen předložit před podepsáním smlouvy zpravidla 
řadíme: 
• územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení a povinná dokumentace, 
• stavební povolení a jeho možné nahrazení a povinná projektová dokumentace, 
• rozpočet projektu, 
• doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí, 
• doklad o partnerství. 
 
3.5.3 Podklady pro ekonomické hodnocení a hodnocení finančního zdraví 
Jak již bylo zmíněno, podklady pro ekonomické hodnocení a hodnocení finančního zdraví 
jsou především Studie proveditelnosti a Analýza nákladů a přínosů. Ekonomické hodnocení 
projektů je rozděleno do třech stupňů náročnosti s tím, že pro určení příslušného stupně 
náročnosti je rozhodující výše celkových způsobilých výdajů. V následující tabulce jsou 
charakterizovány jednotlivé úrovně náročnosti. 
                                                 
108 RR STŘEDNÍ MORAVA, 2008, s. 8. 
109 Tamtéž, s. 9. 
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Tabulka 3.1 – Úrovně náročnosti ekonomického hodnocení projektů 
ÚROVEŇ  
NÁROČNOSTI 
OD VÝŠE 
(KČ) 
DO VÝŠE  
(KČ) 
TYP EKONOMICKÉHO 
HODNOCENÍ 
I. min. rozsah projektu 15 mil. Kč základní studie proveditelnosti 
II. 15 mil. Kč 600 mil. Kč základní studie proveditelnosti 
+ zjednodušená CBA 
III. nad 600 mil. Kč  základní studie proveditelnosti 
+ CBA 
Zdroj: Říha, 2008; vlastní zpracování 
Osnova studie proveditelnosti (SP) a analýzy nákladů a přínosů (CBA) je tvořena textovou 
částí, povinnými (tyto tabulky je žadatel povinen vyplnit) a volitelnými tabulkami a 
případnými přílohami. Obsahem volitelných tabulek jsou informace, které jsou obsaženy v 
základních kapitolách SP a slouží pro lepší přehlednost a jednoduchou orientaci ve studii. 
Tabulky mohou být doplněny komentáři a musí být provázány s ostatními informacemi 
obsaženými v SP (texty, dokumenty, mapy, grafy).110 
Ekonomické hodnocení projektů v úrovni náročnosti I. zahrnuje základní studii 
proveditelnosti. Ta může mít např. následující osnovu:111 
• obsah, 
• úvodní informace, 
o základní identifikační údaje, 
o stručný popis studie proveditelnosti, 
o hlavní výsledky analýzy projektu, 
o ekonomické postavení žadatele, 
• popis podstaty projektu a očekávané přínosy projektu, 
o základní informace o místě realizace projektu, 
o analýza výchozího stavu, 
                                                 
110 ŘÍHA, 2008, s. 5. 
111 ŘÍHA, 2008, s. 7 – 14. 
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o popis podstaty projektu, 
o podrobný popis aktivit projektu, 
o časový harmonogram realizace – podle aktivit, 
o přínosy projektu, užitek pro cílové skupiny, 
• analýzy trhu, odhad poptávky, nabídka obdobných aktivit v místě realizace 
projektu 
o analýza poptávky, 
o analýza konkurence, 
o marketingová strategie, 
• technické a technologické řešení projektu, 
o alternativy řešení projektu, 
o připravenost projektu pro realizaci a požadavky, 
• organizace a řízení, 
o management projektu a jeho řízení, 
o partneři projektu a další významně zapojené subjekty, 
o tvorba nových pracovních míst, 
• finanční plán, 
o kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu, 
o finanční krytí realizace projektu, 
o plán příjmů a výdajů, 
• analýza citlivosti a řízení rizik a jejich předcházení, 
o analýza citlivosti, 
o řízení rizik, 
• udržitelnost projektu, 
• hodnocení efektivity projektu, 
• závěrečné zhodnocení projektu, 
• přílohy. 
Rozdíl mezi I. a II. úrovni finanční náročnosti projektu je ve vyhotovení analýzy nákladů 
a přínosů, což je předmětem zpravidla desáté kapitoly SP a CBA. II. úroveň finanční 
náročnosti projektu je tedy doplněna o zjednodušené hodnocení efektivity projektu, 
které obsahuje obecná východiska pro zpracování hodnocení finanční efektivnosti projektu, 
výpočet finančních kriteriálních ukazatelů a zhodnocení výsledků, obecná východiska 
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pro zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a výpočet ekonomických 
kriteriálních ukazatelů a zhodnocení výsledků. 
U projektů jejichž celkové náklady jsou rovny 600 mil. Kč anebo vyšší se předpokládá 
zpracování Analýzy nákladů a přínosů podle Metodického pokynu pro provedení analýzy 
nákladů a přínosů vydaného Evropskou komisí a dle individuálních parametrů vyplývajících 
z charakteru projektu. Tyto procesy se týkají i velkých projektů dle článku 39 „Velké 
projekty“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Zde jsou velké projekty definovány jako operace složené 
z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné 
hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíli, jejíž celkové náklady přesahují 25 
milionů EUR v případě životního prostředí a 50 milionů EUR v jiných oblastech.112 
3.5.4 Nepovinné přílohy projektu 
Nepovinnou přílohou projektu může být mapa katastrálního úřadu, list vlastnictví, situační 
výkresy či vyplnění nepovinných tabulek. Význam nepovinných příloh byl neměl být 
podceňován, neboť v některých případech mohou pomoci hodnotitelům projektů doplnit 
určité informace, či pochopit danou situaci. 
                                                 
112 ŘÍHA, 2008, s. 19. 
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4 Využití strukturálních fondů EU na příkladu vybraného 
projektu 
 
Ve čtvrté kapitole diplomové práce budu analyzovat konkrétní projekt, navržený 
pro spolufinancování ze SF EU. Projekt se jmenuje „Výstavba charitního domu“ a byl podán 
do ROP Střední Morava v roce 2008. Projekt splnil všechna formální kritéria, nesplnil však 
kritéria přijatelnosti. Hlavním problémem byl nesoulad projektového záměru s koncepcí 
rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje. Z dostupných informací je patrné, že v současné 
době probíhá změna koncepce sociálních služeb ve Zlínském kraji. Cílem žadatele je, 
po vytvoření nové koncepce sociálních služeb Zlínského kraje, podat projekt co nejdříve 
znovu. Jako podklad k napsání následující kapitoly mi slouží rozsáhlý interní projektový 
materiál žadatele. Členění čtvrté kapitoly vychází především z reálných požadavků na SP dle 
RR Střední Morava. 
4.1 Základní specifikace projektu 
4.1.1 Základní informace o projektu a místu realizace 
Účelem zpracování projektu „Výstavba charitního domu“ bylo naplnění záměru stavby 
nového domu charity, který by umožnil rozvoj sociálních služeb na Rožnovsku. Projekt 
je koncipován tak, aby byl v souladu s ROP Střední Morava, prioritní osou 2 Integrovaný 
rozvoj a obnova regionu, oblastí podpory 2.2 Rozvoj měst a podoblastí podpory 2.2.2 
Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. 
Farní charita v Rožnově pod Radhoštěm je nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních 
služeb v ČR. Je organizací, která má poslání sloužit potřebným lidem službou 
ošetřovatelskou (tedy odbornými zdravotníky) i službou pečovatelskou (prováděnou 
sanitárními pracovníky). Obecným cílem Farní charity je zajistit uživateli služeb vyšší kvalitu 
života vzhledem k jeho sociální a zdravotní situaci. Konkrétní cíle pak směřují k nejnutnější 
pomoci lidem v nouzi (poskytnutí potravy a ošacení) a k poskytování odborné pomoci 
osobám se zdravotním postižením, aby mohli být co nejdéle ve svém domácím prostředí. Obě 
tyto služby jsou hlavní činností Farní Charity Rožnov. Charita poskytuje pomoc v dosahu 
těchto měst a obcí: Rožnov pod Radhoštěm, Vigantice, Zubří, Střítež, Vidče, Hutisko-
Solanec, Dolní, Prostřední a Horní Bečva a Zašová. 
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Charita je situována v centrální městské zóně v ochranném pásmu kostela Všech svatých 
v Rožnově pod Radhoštěm. Záměr je v souladu s platným územním plánem města. Budova 
charitního domu je lokalizována v NUTS II Střední Morava, okres Vsetín, město Rožnov 
pod Radhoštěm. Přesnější lokalizace charity je uvedená v tabulce. 
Tabulka 4. 1 – Lokalizace Farní charity Rožnov pod Radhoštěm 
NUTS I - stát Česká republika 
NUTS II - region soudružnosti Střední Morava  
NUTS III - kraj Zlínský 
NUTS IV - okres Vsetín   
NUTS V– obec Rožnov pod Radhoštěm 
Kód obce 544841 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
4.1.2 Analýza výchozího stavu 
Současný charitní dům, který je cca 100 let starý, je ve značně zchátralém stavu. Jedná 
se o objekt nacházející se na ulici Nádražní číslo popisné 23. Tato budova byla na Farní 
charitu Rožnov pod Radhoštěm převedena v září roku 2005 jako dar od Spolku katolického 
domu v likvidaci, a to již ve značně zchátralém stavu. Současná budova sídla charity 
je v neudržitelném technickém stavu. Ohrožuje zdraví pracovníků svým vnitřním klimatem 
(plísně, vlhnutí, nedostatek světla). Neúčinné vytápění plynovými přímotopy zapříčiňuje 
špatnou ochranu budovy proti úniku tepla a zatékání srážkové vody způsobuje znehodnocení 
střechy. Nynějším stavem budovy může být ohrožena i sama základní funkce poskytování 
sociálních služeb. Stav objektu neodpovídá podmínkám řádného pracoviště. 
4.1.3 Cíle projektu 
Cíle projektu vycházejí ze zkušeností žadatele s poskytováním sociálních služeb v Rožnově 
pod Radhoštěm. Globálním cílem projektu „Výstavba charitního domu“ je odstranit výše 
popsaný nevyhovující stav současného domu charity. Tohoto cíle se dosáhne tím, 
že se uskuteční vybudování víceúčelového charitního domu.  
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Specifickými cíly projektu je pak vytvoření nových prostor pro: 
• denní stacionář – jedná se o společenské prostory pro komunitu 7 – 10 seniorů 
s východem přímo do venkovního odpočinkového zázemí se zelení a vodním prvkem, 
• tzv. intervenční byt, sloužící při náhlé potřebě ke krátkodobému ubytování, 
• pult pro příjem a výdej oděvů charitního šatníku, 
• hygienické sklady pro léčebné a terapeutické pomůcky. 
Podstata projektu spočívá ve vybudování nového charitního domu, díky kterému dojde 
ke zlepšení nabídky sociálních služeb v oblasti Rožnovska. Realizací projektu dojde také 
bezprostředně ke zlepšení pracovních a hygienických podmínek pro personál, úpravě 
pochůzných ploch na nádvoří, vylepšení stavu přilehlých ploch pro chodce i vozidla 
a k estetickému zlepšení nevzhledného kouta v blízkosti centra města. Vzniknou také tři nová 
pracovní místa. 
4.1.4 Žadatel projektu 
Farní charita Rožnov pod Radhoštěm sídlí na Nádražní ulici číslo popisné 23 v Rožnově 
pod Radhoštěm a je to nestátní, nezisková církevní organizace s právní subjektivitou. 
Vznikla původně jako dobrovolnická organizace již v květnu 1991 a od 2.11.1993 byla 
oficiálně potvrzena a zřízena jako účelové zařízení Římskokatolické církve. 
Charita poskytuje jak službu ošetřovatelskou, tak službu pečovatelskou. Ošetřovatelská 
služba se stává v poslední době službou stále více vyhledávanou, a to především starými 
nemocnými lidmi. Charitní ošetřovatelská služba je prováděna kvalifikovanou zdravotní 
sestrou a zahrnuje úkony jako např. měření krevního tlaku, kontrola hladiny cukru, ošetření 
proleženin, převazy, aplikace injekcí, zaučování aplikace inzulinu a další. Služba 
pečovatelská je komplexní službou, která zabezpečuje základní životní potřeby nemocných, 
starých nebo postižených lidí. Cílem této služby je zajistit, aby daný klient mohl zůstat 
v domácím prostředí a přitom o něj bylo dostatečně pečováno. Pečovatelská služba zajišťuje 
např. donášku čerstvě vařené stravy, běžné úkony osobní hygieny, převlékání klientů, podání 
jídla a léků, nákupy, běžný úklid, pomoc v domácnosti, pochůzky různého druhu, doprovod 
k lékaři a další služby. Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech vždy od sedmi 
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do patnácti hodin, výjimečně je ale možné poskytování této služby i v mimo uvedené hodiny 
a také o svátcích či víkendech.113 
Projekt „Výstavba charitního domu“ nezakládá veřejnou podporu, proto výše možné dotace 
je stanovena na maximálních 85 % z celkového součtu uznatelných nákladů. Žadatel nebyl 
v posledních dvou letech příjemce žádné veřejné podpory a nemá žádný úvěr. Žadatel 
je způsobilý žádat dotaci z ROP Střední Morava. 
4.2 Popis projektu a očekávané přínosy projektu 
4.2.1 Podrobný popis aktivit projektu 
Při sestavování rozpisu projektových aktivit je důležité pojmenovat všechny podstatné kroky, 
které jsou důležité ke splnění vytyčených cílů. Projektové aktivity by měly být jednoznačně 
a reálně naplánovány a z jejich popisu musí být zřejmé, že na sebe navazují, navzájem 
se nevylučují a jsou časově zvládnutelné. Způsob jejich plánování a realizace musí odpovídat 
možnostem žadatele a jeho partnerů.114 Aktivity projektu „Výstavba charitního domu jsou 
rozděleny do třech základních fází, a to předinvestiční, investiční a provozní.  
První fází projektu je předinvestiční (přípravná) fáze, která většinou zahrnuje následující 
aktivity: 
• analýza problému, 
• vyhodnocení možností žadatele a potřeb projektu, 
• zhodnocení realizačních alternativ projektu, 
• rozhodnutí žadatele o realizaci investice, 
• zadání projektové dokumentace, 
• vyřízení žádosti o stavební povolení, 
• výběrové řízení na dodavatele, 
• zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a příloh. 
                                                 
113 Podrobnější informace na www.roznovpr.caritas.cz. 
114 MAREK, KANTOR, 2007, s. 83. 
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V průběhu zpracování žádosti byl projekt konzultován průběžně s pracovníky RR Střední 
Morava. Za účelem realizace výběrového řízení115 se osloví poradenská firma. V daném 
případě se jedná o provedení tzv. zjednodušeného podlimitního řízení116. Musí být 
stanovena přesná a jasná kritéria pro hodnocení nabídky. Pro rozhodování o volbě správného 
dodavatele je zásadní především výše nabídkové ceny a délky záruční doby. Výdaje spojené 
s realizací výběrového řízení jsou součástí způsobilých nákladů. 
V investiční fázi probíhá samotná realizace projektu - tj. výstavba charitního domu, 
a to v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací. Na počátku investiční fáze je určen 
manažer projektu zodpovědný za řízení celého projektu. Stavební činnost bude prováděna 
zhotovitelem, a to na základě smlouvy o dílo. Zhotovitel stavby bude zcela odpovědný 
za kvalitu, řádnost a včasnost výstavby. V investiční fázi může docházet ke kontrole žadatele 
na místě realizace projektu k ověření průběhu stavby. 
Provozní fáze projektu představuje komplexní zprovoznění charitního domu včetně 
kolaudace. V této etapě je požádán stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí tak, 
aby bylo možné zahájit provoz celého areálu. Dále se žádá o průběžnou platbu. Důležité 
je také sestavení plánu průběhu nákladů a výnosů. V provozní fázi mj. probíhá monitoring 
projektu a kontrola plnění stanovených ukazatelů. 
                                                 
115 Prováděného vždy v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
116 Podlimitní veřejné zakázky jsou takové veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je v případě veřejné 
zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné 
zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH. Takto je tedy podlimitní veřejná zakázka ohraničena 
dolní hranicí. Horní hranici pak tvoří prahové ceny stanovené pro nadlimitní veřejné zakázky. 
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4.2.2 Časový harmonogram projektu 
Časový harmonogram projektu je rozdělen do třech základních fází – přípravné, realizační 
a provozní. Přípravná etapa byla naplánována v celkovém trvání rok a tři měsíce, realizační 
na rok a pět měsíců a provozní etapa pouze na měsíc. Celkové ukončení projektu bylo 
plánováno nejpozději do 30. 4. 2010. Přehledně je časový harmonogram zobrazen 
v následující tabulce. 
Tabulka 4. 2 – Časový harmonogram projektu 
Činnost 
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Přípravná etapa 
       
 
zpracování pr. dok. 
pro územní řízení 
07/2007 09/2007       
vydání úz. rozhodnutí 10/2007 12/2007       
zpracování pr. dok. 
pro stavební povolení 
01/2008 02/2008       
SP 05/2008 06/2008       
žádost o dotaci 06/2008 06/2008       
výběrové řízení 07/2008 09/2008       
rozhodnutí o dotaci 09/2008 10/2008       
Realizační etapa 
       
 
výstavba domu   11/2008 04/2010       
kolaudační řízení 04/2010 04/2010       
Provozní etapa 
       
 
propagace 04/2010        
zahájení provozu 04/2010        
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
U projektu „Výstavba charitního domu“ proběhla pouze fáze přípravná. Ta byla ukončena 
v říjnu 2008 a další realizační etapa již zahájena nebyla. Důvodem bylo rozhodnutí 
o neposkytnutí dotace pro zmíněný projekt. 
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4.2.3 Přínosy projektu, užitek pro cílové skupiny 
Cílovou skupinu tvoří lidé nebo subjekty, kteří těží z konečných výstupů projektu. V návrhu 
projektu musí být jednoznačně identifikována logická vazba mezi aktivitami projektu a jejich 
dopady na danou cílovou skupinu, stejně jako zdůvodnění a způsob, jakým přispěje 
k vyřešení jejich problémů. Přesné určení cílových skupin je klíčovým předpokladem 
pro získání podpory ze SF EU.117 Projekt „Výstavba charitního domu“ je zaměřen především 
na následující cílové skupiny: 
1. osoby využívající pečovatelské a ošetřovatelské služby, 
2. osoby využívající charitní šatník, 
3. oběti domácího násilí, 
4. uživatele denního stacionáře. 
Hlavní skupinou uživatelů jsou senioři, dále pak osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, 
sluchovým, duševním nebo kombinovaným postižením. Skupina uživatelů je dále 
charakterizována těmito faktory: 
• geografické faktory – jedná se především o okres Vsetín, konkrétně o města a obce 
Rožnov pod Radhoštěm, Vigantice, Zubří, Střítež, Vidče, Hutisko–Solanec, Dolní, 
Prostřední a Horní Bečva, Zašová, 
• demografické faktory – spadají sem dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let) 
a starší senioři (nad 80 let), průměrný věk uživatelů je 70 let, 
• sociálně ekonomické faktory – většinou se jedná o sociálně slabší skupiny uživatelů, 
• psychologické faktory – uspokojování momentálních potřeb uživatele (nemůže-li 
např. nemocnice z kapacitních důvodů o klienta pečovat delší dobu než je nezbytné, 
zajistí charita klientovi potřebnou péči), 
• faktory životního stylu – služby jsou poskytovány potřebným bez rozdílu 
náboženského vyznání, rasy i osobního podílu na vzniku stávající situace. 
 
 
                                                 
117 MAREK, KANTOR, 2007, s. 100. 
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Z následujícího grafu je patrné, že realizace projektu nebude zbytečná, neboť počet uživatelů 
charity Rožnov má rostoucí trend. Od roku 2006 se počet klientů téměř zdvojnásobil, 
neboť charita Rožnov pod Radhoštěm převzala klienty Státní pečovatelské služby. V roce 
2007 měla charita Rožnov 328 klientů. 
Graf 4. 1 – Vývoj počtu klientů Farní charity Rožnov pod Radhoštěm 
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Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
Realizací projektu bude možné zkvalitnit nabídku služeb pro stávající uživatele, ale i rozšířit 
nabídku o možnost využití stacionáře a nové aktivizačních programy. Stacionář sníží sociální 
napětí v rodinách pečujících o seniory. Dále se vytvoří nový intervenční byt pro případy náhlé 
nouze jednotlivců či rodin v případech přírodních kalamit nebo domácího násilí. Cílové 
skupiny budou moci využívat veškerých nabízených služeb.  Potenciální žadatelé o umístění 
do intervenčního bytu budou indikováni jak sociálním odborem města, tak terénními 
pracovníky charity. Pokud vyhoví podmínkám provozního řádu, bude jim poskytnuto 
krátkodobé ubytování včetně poradenství. O poskytnutí služby se tedy rozhoduje na základě 
následujících kritérií: 
• částečná nebo úplná bezmocnost, 
• osamělost, 
• zhoršení zdravotního stavu, 
• doporučení od lékaře nebo sociálního odboru města. 
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4.2.4 Indikátory projektu 
Při realizaci projektu bude dosaženo ukazatelů, které jsou znázorněny v následující tabulce. 
Jedná se o ukazatele výstupu, výsledku a dopadu. 
Tabulka 4. 3 – Ukazatele projektu 
Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 
Kvantifikace 
(vých. stav) 
Kvantifikace 
(cílový stav) 
Indikátory výstupu  
Počet nových objektů pro sociální služby Počet 0 1 
Plocha revitalizovaných objektů pro soc. služby m2 0 190,5 m2 
Indikátory výsledku    
Počet uživatelů Počet 184/rok 300/rok 
Indikátory dopadu    
Počet nově vytvořených pracovních míst 3 15 18 
Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy 3 14 17 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
4.3 Analýza poptávky, konkurence a marketingová strategie 
Kapitola pojednává o průzkumu trhu, na kterém se mají výstupy daného projektu uplatnit. 
Cílem kapitoly je představit strukturu klientely a další parametry mající vliv na celkovou 
prosperitu charity. 
4.3.1 Analýza poptávky 
V současnosti dochází u služeb poskytovaných charitními organizacemi k postupnému 
převisu poptávky nad nabídkou, což je dáno především rychlým stárnutím populace ČR. Také 
z údajů Českého statistického úřadu jednoznačně vyplývá narůstající počet seniorů. Z těchto 
skutečností jednoznačně plyne nutnost zajistit i do budoucna dostatečné sociální služby 
v odpovídající kvalitě. 
Z celkového demografického vývoje je patrné, že ve Zlínském kraji počet seniorů v populaci 
převyšuje dětskou složku, tzn., že na 100 dětí připadá 104 seniorů. Z prognózy vývoje 
obyvatelstva konkrétně ve Zlínském kraji jsou patrné nízké migrační trendy, mírný úbytek 
obyvatel a viditelný jev stárnutí obyvatelstva kraje. Vše je přehledně zobrazeno v následující 
tabulce. 
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Tabulka 4. 4 – Projekce obyvatelstva staršího 65-ti let ve správním obvodu Rožnov 
pod Radhoštěm do roku 2030 
Obvod  2001 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Celkem 35 624 35 461 35 253 34 928 34 418 33 686 32 795 
65+ 568 4 898 5 440 6 340 7 071 7 449 8 008 
65+ v % 12,8 13,8 15,4 18,2 20,5 22,1 24,4 
80+ 765 963 1 162 1 360 1 501 1 787 2 283 
Rožnov 
pod  
Radhoštěm 
80+ v % 2,1 2,7 3,3 3,9 4,4 5,3 7,0 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
4.3.2 Analýza konkurence 
Pro účely projektu byla zpracována analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku, 
z níž je patrné, že na daném území působí celkem 9 poskytovatelů sociálních služeb. Ti jsou 
orientováni převážně na seniory, zdravotně postižené a dlouhodobou péči. Následující tabulka 
uvádí přehled poskytovatelů sociálních služeb v okolí Rožnova. 
Tabulka 4. 5 – Poskytovatelé sociálních služeb v Rožnově a jeho okolí 
Poskytovatel Druh péče 
Vzdálenost od 
Rožnova p. R. (km) 
Kamarád o. s. pro osoby s psych. postižením, v místě 
Sociální centrum Iskérka, 
Rožnov pod Radhoštěm 
pro osoby s psych. postižením, 
neslouží pro seniory 
v místě 
Vlasta Konvičná, Zubří domácí zdravotní péče 4,5 
Denní stacionář Val. Meziříčí denní stacionář 13,8  
Charita Valašská Bystřice denní stacionář 30 
Charita Nový Hrozenkov denní stacionář 30,4 
Diakonie ČCE Vsetín odlehčovací služby 33,4 
Letokruhy, o.s. Vsetín zaměřeno na Alz. chorobu 33,4 
Charita Vsetín denní stacionář 33,4 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v místě realizace projektu není žádné zařízení poskytující 
obdobné služby, které jsou a dále budou poskytovány žadatelem po realizaci projektu. 
Zařízení, které nabízí služby domácí zdravotní péče v Zubří, je soukromým zařízením, 
které není z finančního hlediska dostupné všem seniorům. Vybudováním nového charitního 
domu dojde k oslovení nových potenciálních uživatelů, a to za účelem využití denního 
stacionáře a intervenčního bytu. Z  koncepce rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji 
vyplývá, že nabídku pobytových služeb pro seniory doplňují služby pro denní pobyty, 
tzn. centra denních služeb. Ve Zlínském kraji je jich seniorům k dispozici celkem 14 
s kapacitou 158 míst. Je třeba uvést, že se jedná o maximální denní kapacitu center, nikoli o 
celkový počet zájemců o dané služby, který je mnohem vyšší. 
4.3.3 Marketingová strategie 
Hlavním produktem projektu by měl být nový charitní dům, který by umožnil zajistit 
nezbytné kvalitní sociální služby v oblasti Rožnovska. Dojde také ke zlepšení pracovních 
a hygienických podmínek zaměstnanců. V domu charity je dále plánována výstavba 
intervenčního bytu, který by sloužil pro oběti přírodních katastrof či domácího násilí. 
Stanovení ceny za využívání produktu projektu není věc jednorázová, jedná se o nepřetržitý 
proces. Cena by měla reflektovat přiměřeným způsobem ekonomickou náročnost zajištění 
této služby. Snahou žadatele je umožnit rozšíření nabízených služeb a dále pak zkvalitnění již 
poskytovaných služeb za co nejpřijatelnější ceny. Cena poskytovaných služeb denního 
stacionáře bude dána jednak: 
• vyhláškou č. 505/2006 Sb. (max. 100,- Kč/hod.), 
• cenou obvyklou v sociálních zařízeních podobného typu. 
K ceně bude nutné připočítat platbu za stravu, která je dovážena od externího dodavatele. 
Vzhledem k tomu, že intervenční byt bude možné využít jen v případě krize a tento typ 
ubytování není upraven v žádném zákonném předpisu, bude rozhodováno o platbě za využití 
bytu individuálně, na základě finančních možností ubytovaného. 
Kvalitní a vhodná propagace je nepostradatelným prvkem realizace úspěšné marketingové 
strategie. Úlohou propagace je přesvědčit potenciální uživatele o výhodách nabízených 
služeb. Efektivní komunikace s cílovými zákazníky se provádí řadou metod, 
které se v souhrnu nazývají marketingová komunikace. Aby byla marketingová komunikace 
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úspěšná, provádí se obvykle kombinací několika druhů metod. Prioritní nástroje propagace 
Farní charity Rožnov tvoří zejména: 
• webové stránky charity www.roznovpr.caritas.cz, 
• webové stránky města Rožnov pod Radhoštěm www.roznov.cz, 
• prezentace projektu v lokálních médiích, a to prostřednictvím TV Beskyd a Spektrum 
Rožnovska, 
• propagační model s informačním panelem vystavovaným ve všech kostelích 
mikroregionu, 
• využití městského informačního systému, 
• reklamní poutače a tabule s informacemi o podpoře projektu z prostředků EU přímo 
v nové budově. 
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4.4 Technické a technologické řešení projektu 
Stávající objekt se nachází v blízkosti centra města Rožnov pod Radhoštěm, na parcelním 
pozemku 58/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Pozemek je v majetku charity. Tento původní 
cca 100 let starý objekt je ve značně zchátralém (až havarijním) stavu. V objektu byl 
proveden vizuální průzkum, jímž bylo zjištěno, že střecha je nefunkční, do objektu zatéká, 
dřevěné prvky krovu jsou oslabeny hnilobou, místy jsou krovy propadlé. Nadzemní zdivo 
je zvlhlé, napadané plísní a hnilobou. Okna netěsní. V objektu je velká vlhkost. 
Obrázek 4. 1 – Pohled na stávající objekt charitního domu 
 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
Po důkladném posouzení a zpracování studie, která prokázala, že objekt nemá smysl 
rekonstruovat, neboť by to nebylo rentabilní a nebylo by možné dosáhnout požadovaných 
provozně dispozičních a plošných parametrů potřebných pro zajištění současných standardů 
nabízených charitou, bylo rozhodnuto o demolici stávajícího objektu a výstavbě nového domu 
charity. Záměr je v souladu s platným územním plánem města. Vybudování charitního domu 
bude předmětem veřejné zakázky. O výběru vhodného dodavatele rozhodne především 
nabídková cena a časový harmonogram stavebních prací. Objekt bude postaven 
na půdorysných rozměrech původního objektu charity. 
 65 
Obrázek 4. 2 – Pohled na nový dům charity 
 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
Nový objekt je navržen jako samostatný dům obdélníkového půdorysu o třech nadzemních 
podlaží s využitým podkrovím v sedlové střeše. Na fasádách objektu bude užito 
v jednoduchosti trochu šambrán a říms s tím, že základní barevnost je šedomodrá, doplněna 
lehce sytě oranžovou. Rámy eurooken a výkladců jsou tmavě modré. Střešní krytina 
je francouzská taška černá, glazovaná. Doplňující akce na fasádách jako balkony a markýzy 
jsou řešeny ze skla conex a nerezu. U členění francouzských oken bude zvolen motiv 
křesťanského kříže. Tato jednoduchá prostá forma vnějšího vzhledu objektu odráží vnitřního 
ducha náplně domu charity. 
4.4.1 Alternativy řešení projektu 
Variantní řešení projektu je rozděleno do dvou alternativ – investiční a nulová alternativa.  
Nulová varianta spočívá v nerealizaci projektu a zachování současného stavu. Nevznikne 
nový charitní dům, zachování budovy bude po stránce finanční stále více náročnější. Bude 
nutné každoročně investovat do oprav, které nesnesou odkladu. Nebude uspokojena 
navyšující se poptávka po kvalitních sociálních službách v regionu Rožnovska. Nedojde 
ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a nevzniknou žádná nová pracovní místa. Hrozí 
uzavření charitního domu z hygienických důvodů. Senioři z Rožnovska by se tak museli 
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obejít bez charitních služeb nebo dojíždět. Nejbližší denní stacionář je ve Valašském Meziříčí. 
Také nedojde k vybudování intervenčního bytu. Oběti domácího násilí či přírodních katastrof 
tak budou muset spoléhat na jinou pomoc. Převis poptávky po sociálních službách bude dále 
snižovat kvalitu poskytovaných služeb, bude sílící tlak na zvyšování cen za služby. 
Investiční varianta počítá s realizací výstavby domu charity podle projektové dokumentace. 
Tím dojde ke zlepšení nabídky sociálních služeb v oblasti Rožnovska. Bude vytvořen 
intervenční byt, který není zatím v okolí žádným jiným sociálním zařízením nabízen. Tento 
intervenční byt bude řešit okamžitě krizovou situaci, např. bude sloužit obětem domácího 
násilí, lidem bez přístřeší z důvodu přírodní katastrofy aj. Demolicí stávajícího zastaralého, 
zdevastovaného sídla charity se docílí odstranění zchátralé budovy a zbudování moderního, 
bezbariérového, dvoupodlažního objektu. Dojde ke zlepšení pracovního prostředí personálu a 
k estetickému zlepšení nevzhledného kouta v blízkosti centra města. 
Tabulka 4. 6 – Rozdíl mezi investiční a nulovou variantou 
Parametr Nulová varianta Investiční varianta 
 nový objekt s bez. přístupem 0 1 
 intervenční byt 0 1 
 denní stacionář 0 1 
 hygienický sklad 0 1 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
Předkladatel projektu nepředpokládá žádné jiné varianty řešení projektu, jelikož prioritním 
cílem předkladatele byla a stále je realizace projektu v celém uváděném rozsahu. 
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4.5 Organizace a řízení 
4.5.1 Management projektu a jeho řízení 
V průběhu předinvestiční a investiční fáze projektu probíhá velké množství závislých 
činností, které je nutno vzájemně koordinovat. Z tohoto důvodu byl pro realizaci projektu 
ustaven realizační tým. Má-li být projekt úspěšný, je potřeba sestavit kvalitní a zodpovědný 
realizační tým, který se skládá ze specialistů s různými kvalifikacemi, kteří se na řízení 
projektu podílí ve všech jeho fázích. Výběru členů realizačního týmu je třeba věnovat velkou 
pozornost.118 
Realizační tým stojí v čele projektu a je i výkonným orgánem. Je tvořen vedoucím 
realizačního týmu a zároveň ředitelem charity, dále pak architektem projektu a finančním 
manažerem projektu. Management projektu se schází jednou za dva až tři týdny, případně 
individuálně dle potřeby a zajišťuje veškeré činnosti nezbytné pro úspěšnou realizaci 
předkládaného projektu. V souvislosti s přípravou projektu management konzultoval 
problematiku s pracovníky, kteří administrují dotační programy. Financování přípravy 
projektu je řešeno z  vlastních zdrojů. 
Předkladatel projektu bude mít v investiční fázi funkci koordinační a monitorovací. 
Odpovědným za realizaci projektu bude investor. V jeho kompetenci bude monitoring 
dodržování časového harmonogramu, finančních toků, kvality dodávaných prací 
a bezproblémového chodu celé výstavby. Při přípravě, realizaci a provozu projektu bude 
využito administrativních, technických a finančních kapacit subjektů, které na projektu 
participují. 
V rámci provozní fáze projektu vytvoří investor tři nová pracovní místa. Klíčovou roli 
pro úspěšné řízení projektu po zprovoznění bude sehrávat motivovaný a dobře organizovaný 
tým zaměstnanců. 
4.5.2 Partneři projektu 
Jediným partnerem projektu je občanské sdružení Kamarád - Sdružení přátel a rodičů 
zdravotně postižených dětí, které bude zajišťovat dopravu seniorů do denního stacionáře. 
Partnerství je ošetřeno smluvním vztahem.  
                                                 
118 MAREK, KANTOR, 2007, s. 104. 
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4.6 Finanční plán 
4.6.1 Rozpočet a popis výdajů projektu 
Náklady na přípravu stavby se skládají z nákladů na inženýrskou činnost a náklady 
na projektové práce (projektová dokumentace pro všechny stupně, studie proveditelnost) 
a výběrové řízení. Stavební náklady jsou náklady na inženýrské sítě, na stavební práce, 
na základní vnitřní vybavení a ostatní náklady. Náklady přípravné a realizační fáze projektu 
budou hrazeny v závislosti na schválených podmínkách ROP Střední Morava. Investor 
požádá o průběžné financování, a to na základě řádně vyplněných faktur stavebních prací. 
Náklady projektu lze dále dělit na náklady investiční a neinvestiční. Investiční náklady jsou 
tvořeny náklady na stavební část projektu a nákup technologických zařízení. Investiční 
náklady tvoří podstatnou část nákladů projektu. Neinvestiční náklady zahrnují náklady 
na publicitu, výběrové řízení, zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci. Vše 
je přehledně zobrazeno v následující tabulce. 
Tabulka 4. 7 – Rozpočet projektu119 
Výdaje Náklady vč. DPH (Kč) 
Investiční náklady  
 Stavební část  20 044 465 
 Technologická zařízení (tech. zařízení a přístroje vč. montáže) 2 466 871 
Neinvestiční náklady  
 Náklady na publicitu (informační tabule, apod.) 23 800 
 Náklady na výběrové řízení 41 650 
 Náklady na zpracování žádosti o dotaci 33 320 
 Náklady na zpracování projektové dokumentace 763 980 
Celkové náklady projektu  23 374 086 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
                                                 
119 Podrobný rozpočet stavebních prací je uveden v příloze č. 2. 
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4.6.2 Finanční krytí realizace projektu 
Profinancování investice bude řešeno průběžnými platbami na základě schválené žádosti 
o dotaci z ROP Střední Morava. Žadatel řeší poskytnutí úvěru u České spořitelny a.s., 
expozitura Nový Jičín, která v případě získání dotace zajistí profinancování celého projektu. 
Jednalo by se o úvěr s úrokovou sazbou 6 % p. a. Jako zdroje krytí investice budou použity 
následující položky: 
• vlastní zdroje, které činí 15% způsobilých výdajů, a to ve výši 3 506 112 Kč, 
• dotace ze SF EU, která činí 85% způsobilých výdajů, a to ve výši 19 867 974 Kč. 
Tyto informace jsou shrnuty v následující tabulce. 
Tabulka 4. 8 – Rozdělení zdrojů pro finanční krytí projektu 
Finanční zdroje Částka (Kč) Podíl (%) 
Uznatelné náklady projektu 23 374 086   
Strukturální fondy EU (ERDF) 19 867 974 85 % 
Vlastní zdroje   3 506 112 15 % 
Celkové uznatelné náklady 23 374 086  
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
4.6.3 Plán příjmů a výdajů 
Plánované výdaje projektu zahrnují veškeré náklady, které se týkají daného projektu, a které 
byly a budou vynaloženy. Výdaje projektu zahrnují následující položky: 
• osobní výdaje, 
• výdaje na materiál, 
• energie, 
• ostatní služby. 
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Osobní výdaje budou činit 3 132 000 Kč na rok, výdaje na materiál se plánují ve výši 
408 000 Kč, výdaje za energie 72 000 Kč a výdaje na ostatní služby jsou naplánovány ve výši 
324 000 Kč za rok. 
Farní charita Rožnov pod Radhoštěm plánuje při realizaci projektu pouze dva druhy příjmů, 
a to příjmy z: 
• denního stacionáře, 
• pečovatelské služby. 
Příjmy z denního stacionáře budou činit 700 000 Kč za rok, ve všech letech realizace 
projektu. A příjmy z pečovatelské služby jsou plánovány na částku 400 000 Kč za rok, 
ve všech letech realizace projektu.  
Ve fázi investiční bude mít žadatel příjem pouze ze stávajících sociálních služeb. Výsledky 
projektu budou určeny seniorům za úplatu. Jedná se o veřejně prospěšný projekt, jehož 
cílem není maximalizace zisku, ale především zlepšení kvality poskytovaných sociálních 
služeb a navíc též rozšíření sociálních služeb. Z finanční analýzy vyplynulo, že se jedná 
o finančně neudržitelný projekt, nicméně žadatel je připraven pokrýt provozní ztrátu 
ze svého  rozpočtu, z krajských dotací a dále z příspěvku města Rožnov pod Radhoštěm. 
4.7 Analýza citlivosti a řízení rizik 
V průběhu celého životního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění, 
resp. narušení jeho plánovaného průběhu. Náplní této kapitoly diplomové práce je přiblížení 
možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu 
a závažnosti následků. V další části kapitoly jsou pak popsány možnosti, jak zmíněným 
rizikům předcházet. 
4.7.1 Analýza citlivosti 
Riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší 
od předpokládaného stavu či vývoje. Riziko je tedy situace, v níž existuje možnost nepříznivé 
odchylky od žádoucího výsledku, který očekáváme. Prvním krokem procesu snižování rizik je 
jejich analýza. Klasickou cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování přípravné a 
projektové dokumentace, vypracování variantních řešení, prezentace projektu s cílem získat 
pro jeho realizaci veřejné mínění a kvalitní management po celou dobu životního cyklu 
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projektu. Rizika můžeme členit dle různých hledisek, např. dle závažnosti následků rizik, 
četnosti výskytu rizik a kvalitativní kategorie rizika. 
Rizika dle závažnosti svých následků dále členíme na:120 
• katastrofická – tato rizika jsou ohrožením projektu, může dojít i k zastavení dalšího 
vývoje projektu, pokud nemá být projekt ukončen, tak je třeba provést zásadní 
opatření k obnovení vývoje projektu, 
• kritická – mohou vést k narušení vývoje projektu, avšak správným řízením je možno 
dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech, 
• okrajová – také mohou vést k narušení vývoje projektu 
• nevýznamná – tato rizika vedou zpravidla jen k nepodstatnému narušení vývoje 
projektu a operativním řízením pak lze obnovit plánovaný vývoj. 
Rizika dle četnosti výskytu rizik můžeme členit na:121 
• častá – jejich výskyt je pravděpodobný, 
• pravděpodobná – mohou se vyskytnout i několikrát, 
• občasná – lze očekávat, že nebezpečí může nastat vícekrát, 
• malá – je rozumné očekávat, že nebezpečí nastane, 
• nepravděpodobná – lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat, 
• vysoce nepravděpodobná – výskyt je krajně nepravděpodobný. 
Z hlediska kvalitativního můžeme rizika členit na:122 
• nepřípustná – riziko musí být odstraněno, 
• nežádoucí – riziko smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná, 
či neúměrně nákladná, 
• přípustná – je možné riziko přijmout, ale je nutné věnovat zvýšenou pozornost vývoji 
situace, 
• zanedbatelná – riziko lze přijmout. 
                                                 
120 QUANTUM CZ, 2008, s. 53. 
121 Tamtéž. 
122 Tamtéž, s. 54. 
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4.7.2 Řízení rizik 
V podkapitole řízení rizik jsou vymezena největší rizika ohrožující projekt a následně jsou 
uvedeny návrhy k předcházení rizikům. Tato rizika, jejich stupeň dopadu na projekt 
a pravděpodobnost výskytu jsou uvedena v následující tabulce. 
Tabulka 4. 9 – Rizikové faktory a jejich zatřídění 
Stupeň dopadu 
Pravděpodob. 
výskytu rizika Kategorie a parametry 
Vysoký Pochybný Nízký Vysoká Nízká 
Změny v cenách stavebních 
prací 
X   X  
Cenová 
dynamika Změny v cenách stavebních 
materiálů X   X  
Údaje o 
poptávce 
Dopad poklesu/růstu počtu 
uživatelů 
X    X 
Investiční 
podmínky 
Vliv kolizí s účastníky řízení 
na průběh stavby 
  X  X 
Provozní 
náklady 
  X   X 
Zdroj: QUANTUM CZ, 2008; vlastní zpracování 
V předchozí tabulce jsou definována možná rizika projektu. Pro rizika, kterým byla přiřazena 
úroveň vysoká či pochybná, byly vytvořeny návrhy opatření k omezení rizik. 
Rizika změny cen stavebních prací a stavebních materiálů, která byla označena jako 
vysoká, se dá předejít pečlivě provedeným výběrovým řízením na budoucího dodavatele. Ve 
smlouvě s tímto dodavatelem musí být jasně stanoveno, že i při nepředvídaných událostech 
(např. vysoká inflace), se konečná cena za dílo nezmění. 
Riziko nepředvídaného poklesu či růstu počtu uživatelů (či osob majících z projektu 
prospěch) si vyžaduje pokusit se co nejlépe odhadnout budoucí poptávku po sociálních 
službách v Rožnově pod Radhoštěm a okolí. Ze statistického hlediska nehrozí pokles počtu 
osob majících z projektu prospěch, spíše jejich nárůst. 
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Jako pochybné bylo označeno riziko změny provozních nákladů. Toto riziko je spjato s co 
nejlepším odhadem počtu budoucích zaměstnanců a také dalších provozních nákladů, a to tak, 
aby nedošlo k jejich zkreslení. 
Rizikové faktory nízké úrovně budou během realizace projektu monitorovány a následně 
budou přijímána opatření, která zamezí jejich negativnímu dopadu na projekt.  
4.8 Hodnocení efektivity projektu 
Pokud chceme zhodnotit finanční efektivnost projektu, případně srovnat několik investičních 
projektů mezi sebou, využíváme k tomu určitá kritéria. Roli takových kritérií hrají ukazatele, 
které jsou počítány z údajů uvedených ve finančním plánu. Někdy se jim říká proto ukazatele 
kriteriální (hodnotící). Kromě toho je možné provést klasickou finanční analýzu plánovaných 
výkazů, resp. zjistit některé významné vlastnosti projektu z průběhu samotných hotovostních 
toků. 
Hodnocení projektu bylo provedeno pomocí analýzy nulové a investiční varianty. 
Dle metodického pokynu EK pro provádění analýz nákladů a přínosů byla použita reálná 
finanční diskontní sazba ve výši 5%. Referenční období je 15 let. 
4.8.1 Finanční kriteriální ukazatele projektu 
Hlavními ukazateli finanční analýzy jsou finanční čistá současná hodnota, finanční vnitřní 
výnosové procento, index rentability a diskontovaná doba návratnosti. 
Finanční čistá současná hodnota (FNPV) - je součet všech budoucích toků (cash flow) 
plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou 
hodnotu se provádí takzvaným diskontováním budoucích toků. 
( )
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U projektu „Výstavba charitního domu“ vyšla FNPV záporná, a to -622 500,- Kč. Stanovený 
parametr pro přijatelnost projektu z tohoto hlediska je určen tak, že FNPV musí být vyšší 
                                                 
123 FNPV je čistá současná investice, CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t, r je diskontní sazba, t 
je rok od 0 do 15 let 
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než nulová hodnota. Jelikož vyšla FNPV záporná, projekt se z tohoto hlediska jeví jako 
nepřijatelný. 
Dalším ukazatelem finanční analýzy je finanční vnitřní výnosové procento (FRR), což je 
taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota toků plynoucích z investice 
rovna nule. 
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Finanční vnitřní výnosové procento vychází záporné. Míra výnosnosti projektu je tedy 
záporná, tudíž projekt generuje ztrátu a podle tohoto ukazatele není přijatelný. Aby byl 
projekt přijatelný, muselo by FNPV vyjít vyšší než je obvyklá alternativní míra úročení 
tj. nejčastěji  5%. 
Index rentability (FNPV/I) je podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 
nultého období (na investičních výdajích). Udává, kolik korun čistého diskontovaného 
přínosu připadá na jednu investovanou korunu. 
I
FNPV
 125 
Index rentability vychází u tohoto projektu ve výši 0,027. Míra rentability projektu je 
přibližně 2,7%, což je hodnota nízká. 
4.8.2 Ekonomické kriteriální ukazatele 
Ekonomické hodnocení projektu zahrnuje do svých výpočtů na rozdíl od hodnocení 
finančního také socioekonomické přínosy projektu. Projektu „Výstavba charitního domu“ 
se týká těchto pět socioekonomických přínosů: 
• zlepšení stavu zařízení sociální péče, 
• zlepšení stavu veřejných prostranství, 
• zlepšení stavu ŽP, 
• zvýšení zaměstnanosti – požadované minimální vzdělání střední bez maturity, 
                                                 
124 FRR vnitřní výnosové procento, CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t, t je rok od 0 do t 
125 FNPV je čistá současná investice, I je velikost investičních výdajů v nultém období 
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• zvýšení zaměstnanosti – požadované minimální vzdělání střední s maturitou. 
První socioekonomický přínos se týká zlepšení stavu zařízení sociální péče , tzn. dojde 
k vybudování denního stacionáře. Počet uživatelů za rok činí asi 2 400 uživatelů (denní 
návštěvnost je odhadována na 10 uživatelů, tj. 200 za měsíc). Míra zlepšení současného stavu 
je tedy z 0 uživatelů ročně na 2 400 uživatelů. 
Druhým socioekonomickým přínosem je zlepšení stavu veřejných prostranství. Realizací 
projektu dojde ke zlepšení stávající infrastruktury. Současný vzhled bude vylepšen o zeleň, 
lavičky, fontánku a další. Počet uživatelů za den je odhadován na 30. Míra zlepšení 
současného stavu je tedy z 0 uživatelů denně na 30 uživatelů. 
Třetím socioekonomickým přínosem je zlepšení stavu životního prostředí. Dojde 
ke zlepšení životního prostředí díky instalaci nové ekologické plynové kotelny. Počet lidí 
žijících do 300m od Farní charity Rožnov pod Radhoštěm je asi 3 000 obyvatel. Toto vysoké 
číslo je způsobeno lokalizací charity v blízkosti centra města.  
Čtvrtým a pátým socioekonomickým přínosem je zvýšení zaměstnanosti. Vzniknou tři nová 
pracovní místa, a to pozice pro sociální pracovnice. Dvě budoucí zaměstnankyně musí mít 
alespoň středoškolské vzdělání bez maturity a jedna (vedoucí) středoškolské vzdělání 
s maturitou. 
Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) je součet současné hodnoty budoucích 
socioekonomických hotovostních toků plynoucích z investice a investičních výdajů. Aby byl 
projekt z tohoto hlediska přijatelný, musí ENPV vyjít vyšší než nula. U projektu domu charity 
byla vypočtena ENPV ve výši 24 935 768 Kč. Tato vypočtená hodnota je vyšší než je hodnota 
investice, tudíž se z tohoto hlediska jeví projekt jako přijatelný. 
Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) je taková výše diskontní sazby, 
při níž je čistá současná hodnota (ENPV) socioekonomických toků plynoucích z investice 
rovna nule. Vnitřní výnosové procento u projektu „Výstavba charitního domu“ vychází vyšší 
než 20%. Z tohoto pohledu se jedná o relativně přijatelný projekt. 
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4.9 Zhodnocení projektu 
V plánu sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2008 byla provedena analýza vybavenosti 
území Zlínského kraje sociálními službami. Z této analýzy vyplynulo několik důležitých 
zjištění. Jedním z nich jsou nedostačující a nerovnoměrně rozložené vybrané ambulantní 
služby. Vzhledem k tomu, že se jedná o služby umožňující jejich uživatelům zůstávat 
ve svém přirozeném prostředí, jeví se podpora rozšíření těchto služeb jako potřebná. 
Nedostatky jsou také v rozšíření a kapacitách u terénních služeb. Potřeba rozšíření, posílení 
a lepší propagace těchto typů služeb se objevila jak u služeb poměrně rozšířených 
(např. pečovatelská služba), tak u „nových typů služeb“, které přináší zákon o sociálních 
službách (např. sociálně aktivizační služby a terénní programy). Jako nedostatečné a potřebné 
se ukázaly také služby krizové pomoci. Zcela chybí služby pro oběti domácího násilí 
(tzv. intervenční centra). Současně je vhodné ve spolupráci s místními samosprávami řešit 
problematiku bezbariérové dostupnosti veřejných budov, dopravy a veřejných komunikací, 
neboť odstranění architektonických bariér je jednou z důležitých podmínek úspěšné integrace 
osob zdravotně postižených. 
Realizací projektu „Výstavba charitního domu“ dojde ke zmenšení či odstranění výše 
vyjmenovaných problémů. Nový třípodlažní dům je navržen s bezbariérovým přístupem, 
který umožní přístup do budovy i handicapovaným lidem. V blízkém okolí také nepůsobí jiná 
organizace nabízející obdobné služby. Jedinou konkurentkou charity je paní Vlasta Konvičná 
ze Zubří. Ta ovšem nabízí své služby formou soukromého zařízení, které ale zdaleka není 
finančně dostupné všem potřebným seniorům. Nerealizování projektu by pak v dohledné 
budoucnosti vedlo k ještě nerovnoměrnějšímu rozložení sociálních služeb ve Zlínském kraji, 
neboť současný dům charity je nevyhovující a s největší pravděpodobností dojde k jeho 
uzavření. 
Projekt byl hodnocen z hlediska finančních i ekonomických ukazatelů. Finanční ukazatele 
vyšly u projektu v „černých číslech“. To ale ještě neznamená, že projekt není vhodné 
realizovat. U některých typů projektů se finanční ukazatele nejeví jako ta nejvhodnější 
hodnotící varianta. Jsou projekty, jejichž význam a důležitost nejde měřit finančními toky, 
či velice univerzálním ukazatelem zisku. Jedná se o projekty, které se vyznačují prvky 
veřejného, společenského či sociálního cítění (zdravotnictví, školství, sociální služby, atd.). 
U takovýchto projektů jsou významné především nefinanční přínosy těchto projektů. 
Vyjádření těchto nepeněžních přínosů je možné pomocí ekonomického 
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zhodnocení, které tak lépe hodnotí faktické přínosy projektu. Ukazatele ekonomického 
zhodnocení projektu vyšly velmi pozitivně a na základě tohoto hodnocení se jedná o vysoce 
přijatelný projekt. 
Realizace projektu má dle mého názoru své opodstatnění i smysl. Cílová skupina seniorů 
se stává natolik významnou, že vyvolává další požadavky na její zabezpečení. Nejde 
ale pouze o prognózované budoucí veličiny, nýbrž o nabíhající stav, který je potřeba řešit 
odpovědně. Pokud má být charitě Rožnov i nadále umožněno pečovat o seniory, je potřeba 
v dohledné době projekt obdobného rozsahu a zaměření realizovat. 
 
 78 
5 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo podat ucelený pohled na fungování projektového řízení 
v České republice, a to nejen z teoretického hlediska, ale také konkrétně analýzou vybraných 
částí projektového záměru. Tento cíl se z hlediska obsahu diplomové práce podařilo naplnit. 
Problematika projektového řízení v České republice je představena ve třetí kapitole a analýza 
projektu pak v kapitole čtvrté. 
Práce je rozčleněna do pěti kapitol. Druhá kapitola diplomové práce přehledně popisuje 
oblast projektového řízení a jsou v ní objasněny důležité pojmy dané oblasti. Třetí kapitola 
diplomové práce je věnována metodice tvorby projektů spolufinancovaných z fondů Unie. 
Tato kapitola čtenáře stručně uvádí do problematiky strukturálních fondů Evropské unie 
a dotačních titulů v České republice v současném programovacím období. Následně jsou 
popsána vybraná kritéria projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie, elektronická 
žádost Benefit7 a všechny důležité přílohy projektu. Čtvrtá kapitola diplomové práce 
je věnována analýze reálného projektu, který byl podán do ROP Střední Morava v roce 2008. 
Podkladem k napsání této části diplomové práce mi byl interní projektový materiál. Členění 
čtvrté kapitoly je dáno skutečnými požadavky na studii proveditelnosti dle Regionální rady 
Střední Morava. 
Projektový záměr analyzovaný ve čtvrté kapitole „Výstavba charitního domu“ svou náplní 
představuje demolici starého a výstavbu nového domu charity v Rožnově pod Radhoštěm. 
Farní charita v Rožnově je nestátní neziskovou organizací a její činnost je zaměřena 
na poskytování ošetřovatelských a pečovatelských služeb lidem starým, nemocným 
či handicapovaným. Realizací tohoto projektu by došlo ke zlepšení kvality nabízených 
sociálních služeb na Rožnovsku, po kterých zde stoupá poptávka. Dále by realizace projektu 
vedla ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a k estetickému vylepšení nevzhledného 
místa v blízkosti centra města. Plánuje se také vznik třech nových pracovních míst. Naopak 
nerealizace projektu by vedla v oblasti Rožnovska ke snížení kvantity poskytovaných 
ošetřovatelských a pečovatelských služeb, neboť současný charitní dům je v havarijním stavu 
a s největší pravděpodobností dojde v budoucnu k jeho uzavření. 
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Přestože se projekt jeví jako velmi přínosný, nedošlo prozatím k jeho realizaci. Hlavní 
problém byl v nesouladu projektu s koncepcí rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje. 
V současnosti ale probíhají změny stávající koncepce sociálních služeb ve Zlínském kraji. 
Cílem žadatele proto je, po vytvoření nové koncepce sociálních služeb Zlínského kraje, podat 
projekt znovu. 
Dle mého zjištění však není nesoulad projektu s koncepcí rozvoje sociálních služeb Zlínského 
kraje jediným nedostatkem, kterým projekt trpí. V původní studii proveditelnosti, kterou jsem 
měla k dispozici, jsem objevila několik dalších nedostatků, jako např. nedostatečně 
definované cíle projektu, chybné číselné údaje a ve dvou kapitolách také dosti nepřehledný 
text. Výše uvedených chyb si je žadatel vědom a před novým podáním projektu do ROP 
Střední Morava bude vypracována nová studie proveditelnosti. I přes nalezené chyby 
ale nelze projektovému záměru upřít velká, především nefinanční, pozitiva. V současné době 
se stává cílová skupina projektu (senioři) velmi významnou a vyvstávají nové požadavky 
na její zabezpečení. 
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